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Anotace 
    Pedmtem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádní 
stavby se zamením na technologický postup provádní komunikací a zpevnných ploch 
zaízení staveništ objektu administrativní budovy.  
    Diplomová práce se zabývá výbrem nejvhodnjšího zpsobu provádní komunikací a 
zpevnných ploch zaízení staveništ a to z hlediska asové a ekonomické náronosti. První 
navrhovaná varianta se zabývá provádním komunikací a zpevnných ploch z vysokopecní 
strusky a druhá varianta provádním komunikací a zpevnných ploch z železobetonových 
silniních panel. Ob posuzované varianty zahrnují asový plán a položkový rozpoet. Pro 
vybrané ešení bude vypracován technologický postup provádní komunikací a zpevnných 
ploch zaízení staveništ administrativní budovy. Souástí této diplomové práce je také 
projekt organizace výstavby, tepeln technické posouzení konstrukcí administrativní budovy, 
asový plán výstavby a položkový rozpoet stavby. 
Annotation 
    The subject of this thesis is the development of project documentation for buildings, 
focusing on the technological process implementation roads and paved areas site facilities 
office building.     
    This thesis deals with the selection of the most appropriate method of implementation roads 
and paved areas and site facilities in terms of time and financial demands. The first proposed 
option deals with the implementation of roads and paved areas of blast furnace slag and the 
second alternative implementation roads and paved areas of reinforced concrete road panels. 
Both variants considered include schedule and itemized budget. For the selected solution will 
be developed technological process of implementing roads and paved areas the construction 
site office building. Part of this thesis is a construction organization, thermally technical 
assessment of the administrative structure of the building, the schedule of construction and 
itemized project budget. 
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ást I. Projektová dokumentace pro provádní stavby 
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A. Prvodní zpráva [1]
A.1 Identifikaní údaje [1]
  
A.1.1 Údaje o stavb [1] 
Název stavby:   Stavba administrativní budovy 
Charakter stavby:  Novostavba trvalého charakteru 
Stupe dokumentace:  Dokumentace pro provádní stavby 
Místo stavby:   T. Dr. E. Beneše, parcela íslo 506 
Obec:    Bohumín - Nový Bohumín 735 81 
Katastrální území:  Nový Bohumín 
Okres:    Karviná 
Kraj:    Moravskoslezský kraj 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [1]
Název:    M & M realizace s.r.o. 
Sídlo:    s.Armády 501, Bohumín-Starý Bohumín 735 82  
IO:    64798231 
DI:    CZ65218903 
Tel.:    596 120 478 
Fax:    596 341 699 
E-mail:   M&Mrealizace@gmail.com 
Kontaktní osoba:  Ing. Jan Nový (jednatel) 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Karviné , oddíl C, vložka 62957 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1]
Název:    Projecting a.s. 
Sídlo:    Zbytená 785, Bohumín – Skeo 735 85 
IO:    74265500 
DI:    CZ75502166 
Tel.:    596 132 477 
Fax:    596 132 478 
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E-mail:   Projecting.a.s.@seznam.cz 
Kontaktní osoba:  Ing. Martin Holý (jednatel) 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Karviné , oddíl C, vložka 68907 
A.2 Seznam vstupních podklad [1]
- Katastrální mapa daného území v mítku 1:2000. 
- Konzultace s investorem stavby administrativní budovy. 
- Prohlídka stavební parcely íslo 506 katastrálního území Nový Bohumín, provedeno  
zamení a fotodokumentace dané lokality.  
-  [2], [3]. 
A.3 Údaje o území [1] 
a) Rozsah ešeného území [1]
Pozemek stavebníka na parcele íslo 506 T. Dr. E. Beneše se nachází v obci  
Bohumín – Nový Bohumín v zastavné ásti obce. Nachází se na pší zón v centrální 
ásti msta v katastru mstské ásti Nový Bohumín. Dopravní napojení pozemku  
na parc. . 506 bude ešeno vjezdem a výjezdem na místní komunikaci  
na ulici T. Dr. E. Beneše. Pozemek . 506 se nachází v rovinatém území. Na pozemku  
se nachází vzrostlá zele, kterou bude nutné ped zahájením výstavby odstranit.  
b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis ( památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt chránné území, záplavové území apod.) [1]
Dotený pozemek na parcele íslo 506 není chránn podle jiných právních pedpis, 
nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvlášt chránné území  
ani záplavovou oblast. 
c) Údaje o odtokových pomrech [1]
Terénní úpravy a zemní práce bhem výstavby administrativní budovy na parcele íslo 
506 neovlivní odtokové pomry v dané oblasti takovým zpsobem, aby došlo k ohrožení 
okolní stávající zástavby na ulici T. Dr. E. Beneše a na ulic 9. Kvtna a to pedevším 
z dvodu ponechání pvodní výškové úrovn pozemku. Po dokonení výstavby 
administrativní budovy bude celá plocha stavby odvodnna pomocí dvou stešních vpustí 
a bude svedena dešovou kanalizací do soustavy ostravských vodáren a kanalizací a. s..  
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d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas [1]
Projektová dokumentace pro provádní stavby administrativní budovy na parcele . 506  
byla zpracována na základ vydaného územního rozhodnutí. 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad s regulaním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pípad
stavebních úprav podmiujících zmnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územn plánovací dokumentací [1]
Projektová dokumentace pro provádní stavby administrativní budovy na parcele . 506 
byla zpracována na základ schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a byla zpracována na základ vydaného územního rozhodnutí, které bylo vydáno 
píslušným stavebním úadem msta Bohumín – Nový Bohumín okres Karviná. Územní 
rozhodnutí bylo vydáno dle [2]. Stavební úad obce Bohumín – Nový Bohumín schválil 
navržený zámr a stanovil své vlastní podmínky pro pípravu stavby. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území [1]
V rámci projektové dokumentace pro provádní stavby administrativní budovy na parcele 
. 506 byly dodrženy obecné požadavky na využití území. 
g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán [1]
Podmínky dotených orgán a správc sítí týkající se výstavby administrativní budovy  
na parcele . 506 jsou pln respektovány a byly zapracovány do projektu pro stavební 
povolení. 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení [1] 
Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506 si nevyžaduje žádných výjimek  
a úlevových ešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiujících investic [1] 
Stavba administrativní budovy na parcele . 506 si nevyžaduje žádné podmiující 
investice. 
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j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru 
nemovitostí) [1] 
506 – ostatní plocha, sousedící pozemky – viz. koordinaní situace. 
A.4 Údaje o stavb [1]
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby [1]
Nová stavba. 
b) Úel užívání stavby [1]
Administrativní budova. 
c) Trvalá nebo doasná stavba [1]
Trvalá stavba. 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.) [1]
Stavba administrativní budovy není chránna podle jiných právních pedpis. 
e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb [1]
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek [3], [4], 
[5]. 
f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis [1]
Podmínky dotených orgán a správc sítí týkající se výstavby administrativní budovy  
na parcele . 506 jsou pln respektovány a byly zapracovány do projektu pro stavební 
povolení. 
g) Seznam výjimek a úlevových ešení [1]
Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506 si nevyžaduje žádných výjimek  
a úlevových ešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná plocha, 
poet funkních jednotek a jejich velikosti, poet uživatel / pracovník apod.) [1]
Zastavná plocha:   787,6 m2   
Obestavný prostor:  11 884,4 m3
Užitná plocha:   Suterén - 400,5 m2
     1.NP - 719,4 m2
     2.NP - 616,1 m2
     3.NP - 524,4 m2
     Celkem 2 260,4 m2 
Rozmry objektu:   25,3 x 30,3 m 
Obvod objektu:   118,2 m 
Zpevnné plochy, parkovišt: Okapový chodníek – 56,4 m2
     Zámková dlažba – 95,1 m2
     Parkovišt – 405,9 m2
Poet pracovník:   30 
i) Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení s dešovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické 
náronosti budov apod.) [1]
Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude realizována v souladu s platnou 
normou [6] a platnými energetickými pedpisy. 
Zásady tepeln technického provedení stavby administrativní budovy: 
Dotené obvodové konstrukce stavby jsou v projektové dokumentaci navrženy na nižší 
než na požadované hodnoty podle [6] a to zejména z dvodu stále se zvyšujících cen 
energií a zpísování požadavk v oblasti tepelné techniky budov. 
Objekt administrativní budovy je zaazen do klasifikaní tídy C1 – vyhovující 
doporuené úrovni. 
Zajištní výmny vzduchu v místnostech administrativní budovy: 
Objekt byl navržen v souladu s platnými pedpisy a pedepsaná intenzita výmny 
vzduchu, která iní min. 0,5 h-1 je zajištna v jednotlivých podlažích pomocí oken  
a vzduchotechniky vedené v podhledech administrativní budovy. 
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j) Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na etapy) [1]
Zaátkem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 dle požadavk investora  
je poátek roku 2016. Dle pedbžného návrhu je pedpokládaná doba výstavby  
cca 13 msíc. 
Zahájení stavby: bezen 2015 
Ukonení stavby: duben 2016 
Stavba bude rozdlena do následujících etap: 
1. etapa  HTU 
2. etapa  Zemní práce 
3. etapa  Výstavba hrubé stavby, pípojek 
4. etapa  Stavby parkovišt, dokonovací práce a zpevnné plochy 
5. etapa  Konené zemní práce a ozelenní 
Podrobný prbh výstavby administrativní budovy je zpracován v asovém 
harmonogramu stavby. 
k)   Orientaní náklady stavby [1]  
Celkové náklady na stavbu administrativní budovy iní 41 789 092 K vetn DPH  
( 21,0 % ). 
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení [1] 
Stavba administrativní budovy na parcele . 506 je lenna na stavební objekty: 
SO 01 – Stavba administrativní budovy 
SO 02 – Zpevnné plochy, parkovišt
SO 03 – Pípojka vodovodu 
SO 04 – Pípojka kanalizace 
SO 05 – Pípojka teplovodu 
SO 06 – Pípojka NN 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 
B.1 Popis území stavby [1] 
a) Charakteristika stavebního pozemku [1]
Stavební pozemek na parcele íslo 506 se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín  
na ulici T. Dr. E. Beneše v zastavné ásti obce. Nachází se na pší zón v centrální ásti 
msta v katastru mstské ásti Nový Bohumín. Celková výmra pozemku iní  
2 861,5 m2. Stavební parcela je ve vlastnictví investora a bude sloužit pro poteby 
administrativní budovy. Stávající využití pozemku dle katastru nemovitosti je zele.  
Dopravní napojení pozemku na parc. . 506 bude ešeno vjezdem a výjezdem na místní 
komunikaci na ulici T. Dr. E. Beneše. Pozemek . 506 se nachází v rovinatém území.  
Na pozemku se nachází vzrostlá zele, kterou bude nutné ped zahájením výstavby 
odstranit. Geologickým przkumem bylo zjištno, že v dané lokalit, spadá základová 
pda do tetí tídy zemních prací ( horniny kopné ). Hladina podzemní vody byla 
stanovena v hloubce 5,5 m od úrovn ±0,000 = 262,450 m.n.m. B.p.v. Toto zjištní 
nebude mít vliv na provádní stavby administrativní budovy. Pronikání radonu z podloží 
do okolního prostoru nebylo bhem przkum zjištno. Napojení administrativní budovy 
na inženýrské sít ( kanalizace, elektrického vedení, teplovodu a vodovodu ) bude 
provedeno z ulice T. Dr. E. Beneše, ze severovýchodní strany objektu. 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.) [1]
Ped provádním projektu výstavby administrativní budovy na parcele íslo 506 byla 
provedena osobní prohlídka stavebního pozemku, zamení a fotodokumentace lokality. 
Stanovení radonového indexu stavebního pozemku. Dále inženýrskogeologický, 
dendrologický a biologický przkum. Z výsledk przkum bylo stanoveno,  
že na stavební parcele . 506 je podloží tvoeno písitými štrky a hlinitými písky. Byly 
stanoveny jednoduché geologické a základové pomry. Hladina podzemní vody byla 
stanovena v hloubce 5,5 m od úrovn ±0,000 = 262,450 m.n.m. B.p.v. a z chemického 
hlediska vytváí slab agresivní prostedí pro betonové konstrukce. V návrhu objektu 
administrativní budovy se neuvažuje s žádnými zvláštními opateními, jelikož nebylo 
zjištno pronikání radonu z podloží a ani hladina podzemní vody nezasahuje do úrovn
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spodní stavby, tedy nehrozí riziko negativních vliv na základové konstrukce objektu 
administrativní budovy.  
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma [1]
Práce budou probíhat na stavební parcele íslo 506 , na které bude vybudováno i zaízení 
staveništ vetn veškerých manipulaních i skladovacích ploch apod. Navrhovanou 
stavbou nebudou doteny okolní parcely, tudíž ani inženýrské sít v nich vedená. Podle 
informací z katastrálního úadu a od investora se na dotené parcele nenacházejí žádná 
vedení inženýrských pípadn jiných sítí.  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1]
Navrhovaný objekt administrativní budovy na parcele íslo 506 k.ú. Nový Bohumín  
se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území [1]
Staveništ a zaízení staveništ bude umístno na stavební parcele íslo 506. Tento 
pozemek je ve vlastnictví investora stavby M & M realizace s.r.o. Zásobování stavby bude 
zajištno po místních komunikacích v obci Bohumín – Nový Bohumín. Stavba bhem 
výstavby i v prbhu užívání nebude mít negativní vliv na sousední pozemky  
na T. Dr. E. Beneše. Mimo staveništ umístné na parcele . 506 není nutné init jiná 
opatení. Prostor stavby administrativní budovy bude ádn oplocen do výšky 1,8 m. 
Navrhovaná stavba se nachází na pší zón využívané jak pro obchod, tak i k bydlení, 
proto je nutné dodržovat opatení proti hluku a prachu dále je nutné dodržovat denní  
a týdenní režim prací, kropení komunikací a pravidelné ištní vozidel vyjíždjící  
ze staveništ. Bhem realizace administrativní budovy bude veškerý odpad likvidován 
v souladu s platnými pedpisy, to znamená, že bude tídn, oddlen skladován, vyvážen  
a likvidován standardním zpsobem podle [7]. Na stavb je zakázáno používat materiály, 
které by negativn ovlivovali životní prostedí. Z dvodu osazení objektu do terénu  
a jeho výškové úrovn není možné, aby objekt jakkoliv ovlivnil odtokové pomry v okolí 
nebo ohrožoval okolní zástavbu. Navrhovaná stavba administrativní budovy bude 
odvodnna dovnit dispozice pomocí dvou stešních vpustí a bude svedena do kanalizaní 
soustavy OvaKU. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin [1]
Na stavebním pozemku se nachází vzrostlá zele, kterou bude nutné ped zahájením 
výstavby administrativní budovy odstranit. Jedná se celkem o ti listnaté stromy a kee 
dlouhé cca 18,0 m. 
g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé) [1]
Pi výstavb administrativní budovy nedojde k záborm zemdlského pdního fondu 
nebo pozemk urených k plnní funkce lesa. 
h) Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) [1]
Napojení administrativní budovy na inženýrské sít ( kanalizace, elektrického vedení, 
vodovodu a teplovodu ) bude provedeno z ulice T. Dr. E. Beneše, ze severovýchodní 
strany objektu. Dopravní napojení pozemku na parc. . 506 bude ešeno vjezdem  
a výjezdem na místní komunikaci na ulici T. Dr. E. Beneše. 
i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice [1]
Zaátkem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 dle požadavk investora  
je poátek roku 2016. Dle pedbžného návrhu je pedpokládaná doba výstavby  
cca 13 msíc. 
Zahájení stavby: bezen 2015 
Ukonení stavby: duben 2016 
Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude rozdlena do následujících etap: 
1.   etapa  HTU 
2.   etapa  Zemní práce 
3.   etapa  Výstavba hrubé stavby, pípojek 
4.   etapa  Stavby parkovišt, dokonovací práce a zpevnné plochy 
5.   etapa  Konené zemní práce a ozelenní 
Podrobný prbh výstavby administrativní budovy je zpracován v asovém 
harmonogramu stavby. 
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Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506 si nevyžaduje žádné podmiující, 
vyvolané ani související investice. 
B.2 Celkový popis stavby [1]
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek [1] 
Jedná se o tí podlažní, ásten podsklepený objekt, který bude sloužit k administrativním 
úelm firmy investora M & M realizace s.r.o. 
Zastavná plocha:   787,6 m2   
Obestavný prostor:   11 884,4 m3
Užitná plocha:   Suterén - 400,5 m2
     1.NP - 719,4 m2
     2.NP - 616,1 m2
     3.NP - 524,4 m2
     Celkem 2 260,4 m2 
Rozmry objektu:   25,3 x 30,3 m
Obvod objektu:   118,2 m 
Zpevnné plochy, parkovišt: Okapový chodníek – 56,4 m2
     Zámková dlažba – 95,1 m2
     Parkovišt – 405,9 m2
Poet pracovník:   30 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení [1]
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení [1]
Objekt administrativní budovy se nachází v centru msta Bohumín – Nový Bohumín  
na poátku pší zóny na ulici T. Dr. E. Beneše. Zástavba pší zóny je využívaná 
k bydlení, obchodu i zábav. K navrhovanému objektu není nutné zizovat novou 
píjezdovou komunikaci. Objekt bude pístupný ze severovýchodní strany z ulice  
T. Dr. E. Beneše, kde bude zízen nový chodník pro pší vedoucí ke vstupu do objektu  
a také chodníky vedoucí k parkovišti zízené pro pracovníky administrativní budovy. 
Objekt bude dobe dostupný jak pšky, tak automobilovou dopravou, ale i vlakem nebo 
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autobusem. Vlakové nádraží spolu s autobusovou zastávkou se nachází pibližn 150 m  
od navrhovaného objektu. Objekt administrativní budovy spluje regulaní plán obce 
Bohumín – Nový Bohumín. Budova má obdélníkový pdorys a skládá se z jednoho 
podzemního a ti nadzemních podlaží. Ve druhém a tetím nadzemním podlaží jsou 
umístny odpoinkové terasy s extenzivní stešní zelení. Hlavní vstup do objektu  
je umístn ve sklenném obvodovém plášti na východní stran fasády. Sklenný pláš
v míst vstupu je proveden po celé výšce objektu. Pi návrhu tohoto objektu bylo 
pihlédnuto k okolní zástavb na ulici T. Dr. E. Beneše. Výška objektu administrativní 
budovy ani jeho architektonické ztvárnní nenarušuje okolní ráz zástavby. 
b) Architektonické ešení–kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení [1]
Jedná se o administrativní budovu obdélníkového pdorysu, která je ásten podsklepená 
a má ti nadzemní podlaží . Hlavní vstup do objektu je umístn ve sklenném obvodovém 
plášti, který lení fasádu v celé výšce objektu. Je zastešen jednoplášovou plochou 
stechou s odvodnním dovnit dispozice pomocí dvou stešních vpustí. Dispoziní ešení 
bylo navrženo podle požadavk investora stavby administrativní budovy. Vstup  
do objektu se nachází na východní stran. Dostaneme se jím tedy do prvního nadzemního 
podlaží, kde se nachází vstupní hala s recepcí a jejím zázemím ( WC, sklad, oddechová 
místnost ), dále je zde spoleenská místnost, jídelna pro zamstnance a k ní pilehlá 
kuchyn, sklady, šatna, sprchy a WC. Druhé i tetí nadzemní podlaží je koncipováno jako 
pracovní. Do tchto podlaží je možné se dostat pomocí dvouramenného schodišt, 
umístné ve stedu objektu nebo pomocí osobního výtahu. V pracovních podlažích  
se nacházejí kanceláe, zasedací místnosti a oddechové místnosti s kuchykou. Ve druhém 
i tetím nadzemním podlaží se nacházejí na stran sklenné fasády odpoinkové terasy 
s extenzivní zelení. Sociální zaízení je situováno v každém podlaží vedle hlavního 
schodišt. Podzemní podlaží je koncipováno jako provozní úsek administrativní budovy, 
nacházejí se zde sklady, archiv a herna pro zamstnance. 
B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby [1]
O výrobní objekt se nejedná. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
Vstup do objektu administrativní budovy je v mírném sklonu, který bude vytvoen bhem 
terénních úprav vnjších ploch v páté etap realizace objektu, tím pádem se zde nebudou 
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nacházet žádné schodišové stupn. Objekt je tí podlažní a je vybaven výtahem. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází bezbariérov ešené sociální zaízení. Ostatní prostory  
ve druhém a tetím nadzemním podlaží nejsou ešeny bezbariérov. 
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby [1] 
Stavba administrativní budovy je navržena tak, aby byly dodrženy píslušné SN a vyhláška 
[4]. Splnní tchto požadavk zaruí bezpenost stavby pi jejím užíváním a eliminuje možné 
úrazy jako nap. pád, náraz pi uklouznutí, popálení, zásah el. proudem. Povinností investora 
administrativní budovy je vypracování návodu pro správné užívání stavby. Všichni 
zamstnanci jsou povinni se seznámit s návodem, tak aby nedocházelo k nesprávným nebo 
neodborným zásahm do stavebních konstrukcí a vnitních zaízení.  
B.2.6 Základní charakteristika objekt [1] 
a) Stavební ešení [1] 
Výstavba administrativní budovy je ešena skeletovým systémem z prefabrikovaných 
sloup a prvlak z betonu tídy C30/37. Obvodové stny objektu jsou tvoeny 
výplovým zdivem ze systému Ytong. Dle požadavku výrobce zdícího materiálu bude 
objekt administrativní budovy zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je 
zastešen jednoplášovou plochou stechou a je odvodnn dovnit dispozice pomocí dvou 
stešních vpustí. Stropní konstrukce je provedena z filigránových stropních desek 
z betonu tídy C30/37. Tyto desky se zmonolitní betonovou vrstvou tl. 140 mm z betonu 
tídy C20/25. Hlavní schodišt umístné ve stedu objektu je navrženo z monolitických 
schodišových desek, mezipodesta je uložena na vnitní ztužující stn. Stupn obou 
ramen budou dodaten nadbetonovány do bednní. Píky rozdlující vnitní prostory 
v objektu jsou navrženy ze stejného systému jako obvodové výplové zdivo, tedy  
ze systému Ytong, jsou vyzdny z pesných píkovek.Souástí realizace objektu 
administrativní budovy na parcele . 506 je zízení parkovišt pro zamstnance budovy 
vetn píjezdové komunikace napojené na ulici T. Dr. E. Beneše, dále zízení chodník
pro pší a zahradní úpravy na pozemku. 
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b) Konstrukní a materiálové ešení [1] 
Zemní práce 
Terén od ulice T.Dr. E. Beneše je rovinný, vrchní vrstva je tvoena ornicí do hloubky  
0,3 m. Ta bude pod objektem administrativní budovy a parkovištm pro zamstnance 
odstranna a uložena na mezideponii na staveništi. V poslední etap bude použita  
na úpravy pozemku. Z výsledk przkum bylo stanoveno, že na stavební parcele . 506 
je podloží tvoeno písitými štrky a hlinitými písky. Byly stanoveny jednoduché 
geologické a základové pomry. Hladina podzemní vody byla stanovena v hloubce 5,5 m 
od úrovn ±0,000 = 262,450 m.n.m. B.p.v. a z chemického hlediska vytváí slab
agresivní prostedí pro betonové konstrukce. V návrhu objektu administrativní budovy  
se neuvažuje s žádnými zvláštním opateními, jelikož nebylo zjištno pronikání radonu 
z podloží a ani hladina podzemní vody nezasahuje do úrovn spodní stavby, tedy nehrozí 
riziko negativních vliv na základové konstrukce objektu administrativní budovy. 
Inženýrské sít vedou mimo dotenou parcelu v ulici T. Dr. E. Beneše. Výkopy jámy, 
základových patek, prah a výtahové šachty budou provedeny pomocí rypadla 
s hloubkovou lopatou.  
Základové konstrukce 
Na parcele . 506 byly na základ inženýrsko – geologického przkumu stanoveny 
jednoduché geologické a základové pomry. Základové patky jsou navrženy jako 
jednostupové plné patky z dílc. Jsou navrženy celkem dva typy základových patek 
z betonu C20/25, první typ patek o rozmrech 1,5 x 1,5 x 1,0 m je umístn pod 
obvodovými sloupy a druhý typ o rozmrech 1,8 x 1,8 x 1,0 m je umístn pod vnitními 
sloupy budovy, viz. legenda prefabrikát – pdorys základ. Základové patky jsou 
opateny ozubem po obou stranách, který slouží k uložení základového prahu o rozmrech 
0,3 x 1,0 m. Prefabrikované patky budou uloženy na podkladní vrstv z betonu C12/15 tl. 
100 mm s rozšíením po stranách 150 mm. Hloubka uložení základových patek je 
v nezámrzné hloubce. Výška základové spáry je -4,975 a -1,150. Mezi osami A-B je 
umístna monolitická dojezdová šachta výtahu. V první fázi bude šachta provedena 
betonovou konstrukcí tvoenou deskou a svislými stnami tloušky 150 mm na kterou  
se následn nataví hydroizolace, ta bude napojena na hydroizolaci podkladního betonu. 
V druhé fázi se zhotoví  opt betonová konstrukce o stejné tloušce. Výšková úrove
výtahové šachty iní -5,425, viz. pdorys základ. V ploše celého objektu administrativní 
budovy se provede podkladní beton, který je navržen z betonu C20/25 v tloušce 150 mm 
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vyztuženy kari sítí Ø 6 mm s oky  100 x 100 mm a je uložen na vrstvu zhutnného 
štrkopískového polštáe frakce 16/30 mm v tloušce 150 mm. 
Svislé konstrukce 
Nosná svislá konstrukce bude tvoena železobetonovými prefabrikovanými tvercovými 
sloupy o rozmrech 300 x 300 mm a výšky 3,25 m. Jako výplové zdivo v suterénu je 
navrženo Best - ztracené bednní ( 300 x 250 x 500 mm ), beton tídy C20/25. Jako 
výplové zdivo v nadzemních podlažích bude použito mezi sloupy zdivo  Ytong P4-500  
( 300 x 249 x 499 mm ) vyzdívané na maltu Ytong – tenkovrstvá zdící malta pro pesné 
zdní. Vnitní nosné stny jsou taktéž navrženy ze systému Ytong P4-500  
( 300 x 249 x 499 mm) vyzdívané na maltu Ytong – tenkovrstvá zdící malta pro pesné 
zdní, na tuto stnu bude uložena mezipodesta hlavního schodišt objektu. Vnitní 
dispozice administrativní budovy je ešena pomocí pesných píkovek ze systému Ytong 
P2-500 ( 150 x 249 x 599 mm ) vyzdívané na maltu Ytong – tenkovrstvá zdící malta pro 
pesné zdní. Okenní peklady jsou zde navrženy ze systému Ytong typu U-profil  
a plochý peklad PSF. Dvení otvory v píkách jsou navrženy ze systému Ytong jako 
ploché peklady typu PSF a nenosné peklady typu NEP. Sklenný obvodový pláš  
je nesen ocelovým roštem z uzavených profil, ten je kotvený k ŽB sloupm  
a prvlakm.  
Vodorovné konstrukce 
Stopní konstrukce objektu je vynášena ŽB prefabrikovanými sloupy na kterých jsou 
uloženy ŽB prefabrikované prvlaky obdélníkového tvaru o rozmrech 300 x 375 mm.  
Na tyto prvlaky budou ukládány filigránové stropní desky tloušky 60 mm s hladkými 
ely. Filigránové stropní desky budou vyrobeny z železobetonu tídy C30/37  
a zmonolitnny betonovou vrstvou smsi tídy C20/25 a tloušky 140 mm. Uložení 
filigránových stropních desek je na obvodových prvlacích 120 mm, u vnitních prvlak
150 mm. Stropní desky budou ukládány do vrstvy cementové malty tl. 10 mm, podélná 
spára mezi deskami se taktéž doporuuje v tloušce 10 mm. V úrovni stropní k-ce bude 
proveden ŽB pozední vnec 6 x Ø 10 mm. Ve stropních deskách budou vynechány otvory 
pro výtahovou šachtu o rozmru 2,42 x 3,075 m a otvory pro instalaní šachty. 
Filigránové stropní desky budou použity ve všech podlažích administrativní budovy  
a budou vytváet ŽB spažený strop. Rozmry jednotlivých desek viz. pdorys strop. 
Diplomová práce 
28

Schodišt
V objektu administrativní budovy se nachází jedno hlavní schodišt umístné ve stedu 
objektu a jedno vedlejší schodišt vedoucí do prvního podzemního podlaží. Ob jsou 
navržené jako dvouramenné s mezipodestou. Schodišová ramena jsou tvoena 
monolitickou zalomenou deskou z betonu tídy C20/25 kotvenou do stropní konstrukce. 
Mezipodesta je uložena na vnitní nosné zdi vyzdné z tvárnic P4-500 ze systému Ytong. 
Na jednotlivá ramena budou dodaten vybetonovány schodišové stupn do bednní, 
každé rameno má celkem 10 schodišových stup. Konená povrchová úprava schodišt
bude tvoena keramickou dlažbou tloušky 10 mm. Schodišt bude po obou stranách 
opateno nerezovým zábradlím výšky 1 000 mm kotvené do stup se sklennou výplní  
a devným madlem. 

Výtah 
V objektu administrativní budovy je navržen jeden hydraulický osobní výtah bez 
strojovny od firmy Výtahy Silesia s.r.o. o rozmrech kabiny 2 385 x 1 740 mm. Výtahová 
kabina je urena pro 4 osoby. Výtahová šachta bude provedena z železobetonu tídy 
C20/25 tloušky 150 mm.   
Zastešení 
Objekt administrativní budovy bude zastešen jednoplášovou plochou stechou 
s klasickým poadím vrstev nad tetím nadzemním podlažím. Konstrukce zastešení je 
vyspádována rznými procenty do dvou stešních vpustí. Výšková úrove u atiky iní 
+12,375. Atika bude vyzdna z tvárnic Ytong P4-550 do výšky 1,0 m. Oplechování atiky 
bude provedeno pomocí fóliového poplastovaného plechu od firmy Dektrade. Ve druhém 
a tetím nadzemním podlaží jsou navrženy stešní terasy s extenzivní zelení [29]. 
Odvodnní je zde zajištno pomocí stešních vpustí. Výška atiky iní 1,5 m. 
návrh stešní konstrukce:
- Elastek 40 special dekor tl. 4 mm, 
- elastek 40 special mineral tl. 4 mm, 
- tepelná izolace rockwool-monrock maxe,  
- spádové desky tl. 180 – 382 mm, 382 – 542 mm, 
- tepelná izolace rockwool- rockfall, 
- podkladní rovinné desky tl. 180 mm,  
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- elastek 40 special mineral tl. 4 mm, 
- filigránová stropní konstrukce tl. 200 mm, 
- sádrová omítka tl. 4 mm. 
návrh stešních teras: 
- Vegetaní vrstva trávní substrát dek tr 100 tl. 80 mm, 
- filtraní vrstva - filtek 200, 
- drenážní vrstva - dekdren t20 garden, 
- ochranná vrstva - filtek 300, 
- hydroizolace - souvrství asfaltových pás, horní pás Elastek 50 garden, 
- Tepelná izolace rockwool- rockfall ve spádu, 
- podkladní rovinné desky tl. 180 mm, 
- elastek 40 special mineral tl. 4,0 mm, 
- filigránová stropní k-ce tl. 200 mm, 
- sádrová omítka baumit ratio slim tl. 4,0 mm. 
Podlahy 
Podlahové konstrukce v objektu administrativní budovy jsou navrženy dle požadavk
investora stavy hygienických norem. Maximální pípustná odchylka rovinatosti mže init 
2 mm na 2,0 m. Ve výkresech jednotlivých podlaží administrativní budovy jsou 
specifikovány nášlapné vrstvy podlah. 
skladba podlahy – suterén:
- Keramická dlažba tl. 10 mm (PVC povlak), 
- tmel ceresit cm17 tl. 5 mm, 
- cementový potr tl. 35 mm, 
- pe fólie, 
- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 
- hydroizolace spodní stavby foalbit al s 40, 
- podkladní beton tl. 150 mm, 
- štrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
skladba podlahy - chodba 1.NP, 2.NP, 3.NP
- Keramická dlažba tl. 10 mm, 
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- tmel ceresit CM17 tl. 5 mm, 
- cementový potr tl. 35 mm, 
- pe folie, 
- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 
- stropní filigránová konstrukce tl. 200 mm, 
- omítka sádrová tl. 4 mm. 
skladba podlahy - zasedací místnost
- Laminátová plovoucí podlaha tl. 10 mm, 
- pe folie, 
- 2 x osb desky superfinish tl. 2x20 mm, 
- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 
- pe folie, 
- stropní filigránová konstrukce tl. 200 mm, 
- omítka sádrová tl. 4 mm. 
Skladba podlahy - jídelna
- Keramická dlažba tl. 10 mm, 
- tmel ceresit cm17 tl. 5 mm, 
- cementový potr tl. 35 mm, 
- pe folie, 
- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 
- hydroizolace spodní stavby foalbit al s 40, 
- podkladní beton tl. 200 mm. 
Skladba podlahy - schodišt
- Keramická dlažba tl. 10 mm, 
- tmel ceresit cm17 tl. 5 mm, 
- žb schodišová deska tl. 150 mm. 
Skladba podlahy - vstup do objektu
- Zámková dlažba hladká tl. 80 mm 
- štrkopískové lože tl. 30 mm. 
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Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti:
Je navržen pás z oxidovaného asfaltu z hliníkovou vložkou Foalbit Al S40 tl. 4 mm.  
Je vhodný jako pás proti zemní vlhkosti i jako protiradonová ochrana. Pás Foalbit Al S40 
je stabilizován plnoplošným natavením. Podklad ped pokládkou musí být ádn oištn  
a opaten penetraním nátrem. Tato Hydroizolace bude umístna na podkladní beton 
odkud bude pokraovat na svislé konstrukce suterénu s vytažením 300 mm nad terén. 
Hydroizolace bude chránna ped poškozením v míst násyp deskami XPS tl. 100 mm  
a nopovou fólií. Tento materiál bude dodáván v zabalených rolích a bude na staveništi 
skladován ve svislé poloze pod písteškem, daleko od jakýchkoliv zdroj tepla. Zbytky 
rolí a pásy je nutné likvidovat v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. [7]. 
Izolace ploché stechy:
Jako vrchní pás hydroizolace ploché stechy je navržen elastek 40 special dekor tl. 4 mm. 
Pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Na horním povrchu je pás opaten 
bidliným ochranným posypem a na spodním povrchu je opaten separaní PE fólií. Pás 
se bude celoplošn natavovat na spodní hydroizolaní pás, ten bude proveden z materiálu 
elastek 40 special mineral tl. 4 mm. Tento pás je navržen jako parotsná pípadn jako 
pojistná hydroizolace ploché stechy a bude taktéž celoplošn nataven k podkladu. Jeho 
horní povrch je opaten jemným separaním posypem a jeho dolní povrch separani PE 
fólií. Role obou tchto pás musejí být skladovány ve svislé poloze a chránny proti 
dlouhodobému psobení povtrnosti a UV záení. Zbytky rolí a pásy je nutné likvidovat 
v souladu se [7]. 
Tepelná, zvuková a kroejova izolace 
Tepelná izolace v podlaze:  
- Isover Styrodur 4000 tl. 100 mm. 
Tepelná izolace obvodových svislých k-cí suterénu: 
- Austrotherm XPS Top GK tl. 100 mm. 
Tepelná izolace fasády objektu:  
- Zateplovací systém Baumit open Premium, jako tepelný izolant použit Baumit open  
reflex tl. 100 mm. 
Zateplení ploché stechy:  
- TI Rockwool – Rockfall spádové desky tl. 180 - 382 mm, 382 – 542 mm. 
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- TI Rockwool – Monrock Maxe rovinné desky tl. 180 mm. 
Kroejova izolace podlah:  
 - 2 x OSB desky Superfinish tl. 2 x 20 mm s izolaním páskem kolem stn tl. 10 mm. 
Podhledy 
V celém objektu administrativní budovy je navržen rastrový podhled Micro Cell. Jedná  
se o kovový zavšený podhled s otevenou charakteristikou kazet. Jsou navrženy kazety  
o velikosti 600 x 600 mm s oky 50 x 50 mm. Ukotvení rastrového podhledu pomocí 
rohovníku 19 x 24 mm. 
Omítky 
Vnitní omítky: 
Baumit Ratio Slim tl. 4,0 mm, zrnitost 0,8 mm je suchá omítková sms na sádrové 
bázi se strojním zpracováním a vyhlazeným povrchem.
Vnjší omítky: 
 Baumit NanoporTop, zrnitost 2,0 mm. Jako základní nátr pod omítku se použije  
Baumit PremiumPrimer, ten se nanese rovnomrn, celoplošn. Technologická 
pestávka iní 24,0 hod. 
  
V míst soklu objektu: 
Baumit MosaikTop, zrnitost 2,0 mm. Jako základní nátr pod omítku se použije  
Baumit UniPrimer, ten se nanese rovnomrn, celoplošn. Technologická pestávka 
iní 24,0 hod. 
Okna: 
V objektu jsou navržena plastová okna Vekra Design Evo v barv bílá special. Standardní 
zasklení trojsklo. Souinitel prostupu tepla Uw = 0,71 W/m2K pi zasklení  
Ug = 0,5 W/m2K. Vnitní parapety navrženy typu PVC komrkový – hammer šíky 300 
mm. Barva bílá, jádro z PVC s povrchovou úpravou HPVC. Venkovní parapety typu 
hliníkový tažený – extrudovaný s dvakrát zaoblenou pední hranou, barvy stíbrné. 
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Dvee: 
Dvee vnitní navrženy Vekra interier technic 1H, CPL medium, nerezové pásky 11H  
do obložkové zárubn. Standardní povrchová úprava CPL lamino s tlouškou vrstvy 0,4 
mm. Hlavní vstupní dvee do objektu jsou navrženy jako hliníkové Vekra Futura 
Exclusive. Dvoukídlé, prosklené se souinitelem prostupu tepla pro dvee  
Uf = 1,8 W/m2K. Vstupní dvee budou osazeny do sklenného obvodového plášt typ 
dveí Vekra futura exklusive, hliníkové rámy vyplnné TI materiálem. Vstupní dvee pro 
zamstnance jídelny jsou navrženy Vekra komfort Evo. Dvoukídlé, osazeny  
do obložkové zárubn, dvení kídla typu Spinel. 
Klempíské výrobky 
Oplechování atiky a výlezu na stechu bude provedeno pomocí fóliového poplastovaného 
plechu od firmy Dektrade. 
Malby a obklady 
Malby v celém objektu administrativní budovy budou provedeny v barv bílé. Vnitní 
obklady jsou navrženy jako keramické v koupelnách a WC objektu administrativní 
budovy. Obklady budou provedeny do výšky podhledu +2,850. Specifikace obkladu – viz. 
výkresy jednotlivých podlaží. 
  
Vtrání místností 
V objektu administrativní budovy je navrženo vtrání dvojího typu. Pirozené vtrání 
pomocí oken s možností nastavení ventilaní mezery nebo pomocí vzduchotechniky,  
která bude vedena v prostoru podhledu.  
Mechanická odolnost a stabilita [1]  
Stavba administrativní budovy na parcele . 506 je navržena tak, aby zatížení na ni 
psobící v prbhu výstavby a užívání nemlo za následek:  
- Zícení stavby nebo její ásti, 
- vtší stupe nepípustného petvoení,  
- poškození jiných ástí stavby nebo technických zaízení anebo instalovaného vybavení 
v dsledku vtšího petvoení nosné konstrukce, 
- poškození v pípad, kdy je rozsah neúmrný pvodní píin. 
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Bhem realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat veškeré technologické pedpisy 
dané výrobci používaných materiál, dále je povinen dodržovat navržené skladby, 
postupy a kvalitu provádní. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení [1] 
Technická zaízení se v rámci projektu výstavby administrativní budovy na parcele . 506 
neeší. 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení [1] 
Objekt administrativní budovy je navržen a bude postaven dle platných kritérii požární 
bezpenosti. 
B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi [1] 
a) kritéria tepeln technického hodnocení [1]
Stavba administrativní budovy bude provádna v souladu s [6] a platnými 
energetickými pedpisy. 
b) energetická náronost stavby [1]
Navrhovaný objekt je zaazen do klasifikaní tídy C1 – vyhovující doporuené 
úrovni. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrženy a posouzeny dle [6]. 
c) posouzení využití alternativních zdroj energií [1]
V objektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. Výmna vzduchu v objektu je 
zajištna pomocí oken, min. však 0,5 h-1 a vzduchotechniky. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí 
[1]
Vtrání objektu administrativní budovy na parcele íslo 506 bude zajištno kombinací 
pirozeného a nuceného vtrání. V objektu jsou navrženy takové typy oken, které zajistí 
dostatenou výmnu vzduchu v souladu s platnými pedpisy, min. 0,5 h-1. Vytápní objektu 
bude zajištno teplovodem. Osvtlení objektu bude zajištno kombinací pirozeného  
a umlého osvtlení. Komunální odpad z objektu administrativní budovy bude ukládan  
do urených nádob a bude odvážen píslušnou organizací. Vliv stavby na okolí z hlediska 
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hluku byl ešen návrhem stavebních materiál a technologických postup , takovým 
zpsobem aby stavba byla v souladu s [8], [9]. Pi návrhu objektu administrativní budovy 
byla dodržována 
[10]. 
B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí [1] 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží [1] 
Provedeným przkumem bylo zjištno, že navrhovaná stavba administrativní budovy 
není ohrožena pronikáním radonu z podloží. 
b) ochrana ped bludnými proudy [1]
Namáhání bludnými proudy se nepedpokládá. 
c) ochrana ped technickou seizmicitou [1]
Namáhání technickou seizmicitou se nepedpokládá. 
d) ochrana ped hlukem [1]
Z dvodu umístní stavby není nutné navrhovat zvláštní ochranu proti hluku. 
V objektu administrativní budovy nebudou instalovány žádné zdroje hluk i vibrací. 
e) protipovodová opatení [1]
Navrhovaná stavba neleží v záplavovém území, není tedy nutné navrhovat opatení. 
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu [1] 
Napojení stavby administrativní budovy na parcele . 506 bude zajištno pomocí nov
zízených pípojek kanalizace, dešové kanalizace, vodovodu, elektiny a teplovodu. Pípojky 
se napojí na hlavní ády vedené v ulici T. Dr. E. Beneše na severovýchodní stran objektu. 
B.4 Dopravní ešení [1] 
a) popis dopravního ešení [1]
Dopravní ešení zstává stávající a nemní se. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1]
Objekt administrativní budovy bude napojen ze  severovýchodní strany objektu 
odbokou na stávající komunikaci na ulici T. Dr. E. Beneše.  
c) doprava v klidu [1]
Na dotené parcele . 506 je v návrhu uvažováno s provedením parkovišt pro stání 
osobních automobil zamstnanc administrativní budovy. 
d) pší a cyklistické stezky [1] 
Pší a cyklistické stezky výstavbou administrativní budovy nebudou doteny. 
B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1]
a) terénní úpravy [1]
Bhem páté etapy výstavby administrativní budovy budou provedeny terénní úpravy, 
které zahrnují rozprostení ornice po parcele, vyrovnání terénu, zhutnní násyp apod. 
b) použité vegetaní prvky [1]  
Investor, po dokonení výstavby administrativní budovy uvažuje s výsadbou osmi 
listnatých strom na hranici pozemku na parcele íslo 506, dále s výsadbou ke, 
zatravnní a dalších vegetaních prvk. 
c) biotechnická opatení [1]
Nejsou navrhována žádná biotechnická opatení. 
B.6 Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana [1] 
a) vliv stavby na životní prostedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pda [1]
Stavba administrativní budovy nebude negativn ovlivovat životní prostedí 
z hlediska ovzduší, hluku, vody, odpad a pdy. 
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b) vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, 
ochrana rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin [1]
Stavba administrativní budovy nebude mít vliv na pírodu a krajinu. Objekt je umístn 
v zastavné ásti, v centru obce Bohumín – Nový Bohumín. 
c) vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 [1]
Stavba administrativní budovy nebude mít vliv na soustavu chránných území Natura 
2000. 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA[1]
Zjišovací ízení nebo stanovisko EIA se na tento typ stavby nevyžaduje. 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pedpis [1]
Bhem realizace pípojek administrativní budovy na parcele . 506 budou dodržovány 
požadavky a stanoviska  vlastník technické infrastruktury. Bhem realizace bude 
dodržováno kížení a odstupy dle [11]. 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1]
Bhem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 nejsou kladeny požadavky  
na ochranu obyvatelstva. 
B. 8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní [1]
Média pro poteby staveništ budou zajištny z veejné rozvodné sít  
z ulice T. Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Kabely NN budou vedeny pomocí 
vlených gumových kabel a ty budou pípadn chránny devnými deskami. Vždy 
po ukonení pracovní doby budou kabely odpojeny, stoeny do bubn a uskladnny. 
Jako sociální zaízení staveništ budou využívána mobilní WC. Dále bude 
vybudovaná vodovodní pípojka , která bude napojena na hlavní vodovodní ád, 
vedenýv ulici T. Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Pro pesné mení odbru vody na 
staveništi bude zízena vodomrná šachta s vodomrem.  
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Pro poteby vody na staveništi budou využívány vodovodní hadice. 
Výpoet maximálního píkonu elektrické energie: 
Tabulka .1 – Seznam stroj
P1 – PÍKON ELEKTROMOTOR	
STAVEBNÍ STROJ ŠTÍTKOVÝ PÍKON [ kW] [ks] [ kW] 
Jeáb MB 1043 37,0 1 37,0 
Stavební výtah Superlift MX 
624/924 5,5 1 5,5 
erpadlo  5,0 1 5,0 
Vrtaka 0,6 5 3,0 
Otopné tleso v buce 2,5 10 25,0 
Silomat M-Tec F100/140 8,5 1 25,5 
Ohýbaka oceli Bendof MU 16 1,1 1 1,1 
Stíhaka výztuže 1,15 1 1,15 
Zásobníkový ohíva na vodu 5,0 2 10,0 
MEZISOUET P1 113,3 
Tabulka .2 – Vnitní osvtlení staveništ
P2 – PÍKON VNITNÍHO OSV
TLENÍ
OSV	TLENÉ PROSTORY 
PÍKON PRO 
OSV	TLENÍ       
[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 
Kanceláe 0,02 49,75 0,995 
Šatny, WC, umývárny 0,006 61,0 0,366 
Sklad 0,003 30,5 0,092 
MEZISOUET P2 1,45 
Tabulka . 3 – Vnjší osvtlení staveništ
P3 – PÍKON VN
JŠÍHO OSV
TLENÍ 
DRUH PRACÍ 
PÍKON PRO 
OSV	TLENÍ       
[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 
Osvtlení staveništ 0,01 2 861,5 28,6 
Stavební montážní práce 0,01 766,6 7,7 
MEZISOUET P3 36,3 
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Stanovení maximálního zdánlivého píkon 
  [ V1] 
    	  
          

    	      	      
P = 123,1 kW 
Výpoet vteinové spoteby vody: 
Tabulka .4 – Voda pro provozní úely 
  A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚELY 
POTEBA VODY PRO M	RNÁ JEDNOTKA 
POET 
M	RNÝCH 
JEDNOTEK
STEDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ] 
Výroba malty m3 14,5 200 2 900 
Ošetování betonu m3 72 200 14 400 
Zdní z tvárnic m3 100 25 2 500 
Zdní z píek m2 110 20 2 200 
Omítky m2 60 30 1 800 
  MEZISOUET A 23 800 
Tabulka .5 – Voda pro hygienické a sociální úely 
  B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚELY 
POTEBA VODY PRO M	RNÁ JEDNOTKA 
POET 
M	RNÝCH 
JEDNOTEK
STEDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]
Sociální zaízení 1 pracovník 40 30 1 200 
Sprchování 1 pracovník 40 45 1 800 
 MEZISOUET B 3 000 
Tabulka .6 – Voda pro technologické úely 
C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚELY 
POTEBA VODY PRO M	RNÁ JEDNOTKA 
POET 
M	RNÝCH 
JEDNOTEK
STEDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]
Mytí nákladních vozidel ks 1 1 250 1 250 
Mytí pracovních 
pomcek ks - - 250 
MEZISOUET C    1 500 
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Výpoet vteinové spoteby vody
    [ V2] 
          
     	
    !"#
    Požární voda - 1 hydrant, Qn = 3,3 l/s 
    Celkem – 1,7 l/s  
    Návrh svtlosti potrubí – 63mm pro 5,0 l/s 
b) odvodnní staveništ [1]
Odvádní srážkových vod ze stavební parcely . 506 je navrženo gravitan
vsakováním do terénu. Pro odvádní nadmrného množství srážkových vod  
ze stavební jámy bude využíváno kalové erpadlo, voda bude peerpávána 
z doasných erpacích studní a bude odvádna do nov zízené dešové kanalizaní 
pípojky napojené na kanalizaní ád vedeny v ulici T. Dr. E. Beneše. 
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu [1]
Píjezd na staveništ bude zajištn ze stávající komunikace na severovýchodní stran
parcely z ulice T. Dr. E. Beneše parcela . 1045, která je ve vlastnictví obce Bohumín 
– Nový Bohumín. Média pro poteby staveništ budou zajištny z veejné rozvodné 
sít z ulice T. Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Kabely NN budou vedeny pomocí 
vlených gumových kabel a ty budou pípadn chránny devnými deskami. Vždy 
po ukonení pracovní doby budou kabely odpojeny, stoeny do bubn a uskladnny. 
Jako sociální zaízení staveništ budou využívána mobilní WC. Dále bude 
vybudovaná vodovodní pípojka , která bude napojena na hlavní vodovodní ád, 
vedený v ulici  
T. Dr. E. Beneše na parcele . 550. Pro pesné mení odbru vody na staveništi bude 
zízena vodomrná šachta s vodomrem. Pro poteby vody na staveništi budou 
využívány vodovodní hadice. 
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d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky [1]
Výstavba administrativní budovy neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu  
po pilehlé komunikaci v ulici T. Dr. E. Beneše. Nebude narušen ani pohyb chodc
vlivem probíhajících stavebních prací na staveništi. Staveništ bude chránno proti 
vniku nepovolaných osob oplocením do výšky 2,2 m a hlídaem bezpenostní 
agentury, který bude mít na starosti v noních hodinách dozor nad celým staveništm 
a uzamení staveništ. Vjezd na staveništ bude zajištn z ulice T. Dr. E. Beneše 
ze severovýchodní strany staveništ. Hlavní vjezd na staveništ bude oznaen 
identifikaní cedulí stavby administrativní budovy. Pro zajištní bezpenosti  
na pilehlé komunikaci bude max. povolená rychlost snížena na 30 Km/hod. a umístí 
se zde znaky s upozornním na možný pohyb vozidel ze stavby. Pi realizaci 
administrativní budovy na parcele . 506 je nutné minimalizovat dopady na okolí 
staveništ a to hlavn z hlediska hluku, prašnosti, vibrací atd. 
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
devin [1]
Na stavebním pozemku se nachází vzrostlá zele, kterou bude nutné ped zahájením 
výstavby administrativní budovy odstranit. Jedná se celkem o ti listnaté stromy a kee 
dlouhé cca 18,0 m. Pi výstavb administrativní budovy nevznikají žádné požadavky 
na asanace a demolice. Parcela . 506 je nezastavná a momentáln má funkci zelen. 
f) maximální zábory pro staveništ (doasné / trvalé) [1]
Bhem výstavby administrativní budovy nebudou nutné žádné doasné ani trvalé 
zábory pro staveništ. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace [1]
Bhem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 bude odpad likvidován 
v souladu s platnými pedpisy, to znamená, že bude ádn tídn, oddlen skladován, 
vyvážen a likvidován standardním zpsobem k tomu oprávnnou organizací. 
Zhotovitel stavby je povinen vést píslušnou evidenci o odpadech, kterou pedloží  
pi kolaudaci stavby oprávnné osob ze stavebního úadu obce Bohumín. Bhem 
provozu administrativní budovy budou vznikat odpady, které budou likvidovány: 
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- Splaškové vody z objektu budou odvádny nov zízenou pípojkou do veejné 
kanalizace vedené v ulici T. Dr. E. Beneše. 
- Vzduch z vnitních sociálních zaízení objektu bude odvádn nad stechu objektu. 
- Komunální odpad budou zamstnanci ukládat do urených nádob. Odpad bude 
následn odvážen a likvidován oprávnnou organizací. 
Ve znaení podle [12] a jejích píloh se pedpokládá 
vznik následujících odpad z provádní stavby administrativní budovy: 
            ( t/rok )            Kategorie odpad
17 01 01 Beton      0,050   O 
17 02 01 Devo      0,025   O 
17 02 02 Sklo       0,010   O 
17 02 03 Plasty      0,100   O 
17 04 05 Železo a ocel     0,040   O 
17 09 04 Smsné stavební   0,100   O 
                   a demoliní odpad 
Pedpokládané množství odpad vzniklé provozem administrativní budovy:
     ( t/rok ) Kategorie odpad Nakládání s odpady 
20 01 21* Záivky     0,02   N   OZO 
20 03 01   Smsný komunální       0,9   O 
            Odpad 
h)  bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin [1]
Zemina urená pro násypy okolo objektu a terénní úpravy iní 2 472,4 m3.  
Tato zemina bude uložena na mezideponii na staveništi na parcele . 506. 
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Tabulka .7 – Bilance zemních prací 
Množství zeminy urené k peprav na skládku iní: [V3] 
V = 5 313,8 – 2 472,4 = 2 841,4 m3
i) ochrana životního prostedí pi výstavb [1]
Pi práci na staveništi na parcele . 506 mže bhem výstavby docházet k ovlivnní 
prvk životního prostedí jako zelen, pdy, mže docházet k hlunosti, prašnosti, 
také je zde možnost zneištní komunikací obce Bohumín – Nový Bohumín. Všechny 
ponechané stromy a koviny budou chránny ped poškozením výstavbou 
administrativní budovy. Navrhované mechanizaní prostedky budou vždy  
ped výjezdem ze staveništ ádn oištny a budou využívány jen nutnou dobu,  
tak aby okolí nebylo píliš obtžováno hlukem pocházejícím ze staveništ. Dodavatel 
stavby administrativní budovy je povinen dohlédnout na dodržení pedpis
souvisejících s omezením hluku, s udržením istoty komunikací obce a omezením 
prašnosti. Nesmí docházet k úniku ropných produkt do pdy. Všechny odpady,  
které vzniknou bhem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 budou ádn
tídny dle druhu odpadu, následn recyklovány a odváženy píslušnou organizací.  
Dle [7] se o všechny odpady vzniklé na stavb stará dodavatel stavby. Výstavba 
administrativní budovy nebude jakkoliv negativn ovlivovat životní prostedí  
proto nejsou navrhována žádná zvláštní opatení na jeho ochranu. Dodavatel stavby 
bude dodržovat noní klid od 20:00 – 7:00.  
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních 
pedpis [1]
Bhem realizace stavby administrativní budovy na parcele . 506 v obci Bohumín  
Nový Bohumín budou dodržovány základní legislativní pedpisy upravující 
Objem [ m3] Koeficient Nakypený stav [ m3]
Odstranní ornice tl.0,3m 481,3 1,22 587,1 
Vytžená zemina hl.stav.j. 4 818,5 1,22 5 878,5 
Vytžená zemina pro patky 9,32 1,22 11,4 
Vytžená zemina zákl.prah 4,7 1,22 5,8 
Celkem 5 313,8 1,22 6 482,9 
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bezpenost a ochranu zdraví pi práci a to: 
[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 
Základními povinnostmi dodavatele stavby administrativní budovy jsou [15]: 
- Hlavní dodavatel stavby povede evidenci o zamstnancích, od jejich nástupu  
až do opuštní staveništ, 
- hlavní dodavatel stavby je povinen opatit všem osobám vstupujícím na staveništ
osobní ochranné pomcky na vlastní náklady, 
- hlavní dodavatel stavby je povinný zajistit pro své zamstnance potebná školení  
o BOZP, o technických zaízeních a další školení potebná pro provádní prací  
na staveništi, 
- o všech školeních, zkouškách o odborné a zdravotní zpsobilosti je dodavatel povinen 
vést evidenci, 
- jeho hlavní povinností je vyhledávat, vyhodnocovat a odstraovat možná rizika 
vzniklá pi práci 
- je povinen poskytnout 1. Pomoc [15]. 
Pracovníci na stavb jsou povinni [15]: 
- Plnit píkazy svých nadízených, dále dodržovat a respektovat pracovní ád  
a stanovenou pracovní dobu, 
- pracovníci musejí absolvovat školení z oblasti BOZP a podrobit se zdravotní 
prohlídce, 
- dodržovat pracovní morálku, stanovené technologické postupy a návody, 
- pracovníci musejí pi práci používat své osobní ochranné pomcky, 
- pi obsluze stroj a zaízení musejí mít potebnou kvalifikaci a prokazatelné 
oprávnní, 
- nesmjí v pracovní dob užívat alkohol a jiné návykové látky, 
- jsou povinni hlásit pracovní úrazy a vzniklé závady a také se úastnit odstranní 
pípadných závad [15]. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb [1] 
Nejsou nutné žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb. 
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l) zásady pro dopravn inženýrské opatení [1]
Pro výstavbu administrativní budovy na parcele . 506 nebudou provádna žádná 
dopravn inženýrská opatení. Stavba nesmí omezovat komunikace pro provoz 
zdravotních a požárních vozidel, v pípad omezení provozu nebo chodc musí být 
omezení krátkodobé. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za 
provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) [1]
Pro výstavbu administrativní budovy na parcele . 506 nejsou stanoveny speciální 
podmínky pro provádní stavby. Výstavby bude postupovat podle asového plánu 
v reálných krocích, tak aby ochrana odkrytých ásti objektu byla možná. Okenní 
otvory budou zakryty fóliemi nebo plachtami. 
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny [1]
Zaátkem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 dle požadavk investora 
je poátek roku 2016. Dle pedbžného návrhu je pedpokládaná doba výstavby  
cca 13 msíc. 
Zahájení stavby: bezen 2015 
Ukonení stavby: duben 2016 
Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude rozdlena do následujících etap: 
1.   etapa  HTU 
2.   etapa  Zemní práce 
3.   etapa  Výstavba hrubé stavby, pípojek 
4.   etapa  Stavby parkovišt, dokonovací práce a zpevnné plochy 
5.   etapa  Konené zemní práce a ozelenní 
Podrobný prbh výstavby administrativní budovy je zpracován v asovém 
harmonogramu stavby. 
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C. Situaní výkresy [1]
C.1 Situaní výkres širších vztah [1]
Je zpracován výkres . 01 – SITUANÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAH
 v mítku 1:2000. 
C.2 Celkový situaní výkres stavby [1] 
Není zpracován. 
C.3 Koordinaní situace [1] 
Zpracována koordinaní situace v mítku 1:500. Zákres administrativní budovy na parcele 
íslo 506 vetn napojení stavby na technickou infrastrukturu. Viz. výkres  
. 02 – KOORDINANÍ SITUACE. 
C.4 Katastrální situaní výkres [1] 
Není zpracován. 
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D. Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení [1]
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1]
D.1.1 Architektonicko-stavební ešení [1]
a) Technická zpráva [1]
Úel objektu, funkní nápl, kapacitní údaje [1]
Jedná se o tí podlažní, ásten podsklepený objekt, který bude sloužit  
k administrativním úelm firmy investora M & M realizace s.r.o. 
Zastavná plocha:   787,6 m2   
Obestavný prostor:   11 884,4 m3
Užitná plocha:   Suterén - 400,5 m2
      1.NP - 719,4 m2
      2.NP - 616,1 m2
      3.NP - 524,4 m2
      Celkem 2 260,4 m2 
Výmra pozemku celkem:  2 861,5 m2
Rozmry objektu:   25,3 x 30,3 m 
Obvod objektu:   118,2 m 
Zpevnné plochy, parkovišt: Okapový chodníek – 56,4 m2
      Zámková dlažba – 95,1 m2
      Parkovišt – 405,9 m2
Poet pracovník:   30 
Roní spoteba vody:   180 m3
Dešové vody:   1,4 l/sek 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziní a provozní ešení [1]
Jedná se o administrativní budovu obdélníkového pdorysu, která je ásten
podsklepená a má ti nadzemní podlaží . Hlavní vstup do objektu je umístn  
ve sklenném obvodovém plášti, který lení fasádu v celé výšce objektu. Je zastešen 
jednoplášovou plochou stechou s odvodnním dovnit dispozice pomocí dvou 
stešních vpustí. Dispoziní ešení bylo navrženo podle požadavk investora stavby 
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administrativní budovy. Vstup do objektu se nachází na východní stran. Dostaneme 
se jím tedy do prvního nadzemního podlaží, kde se nachází vstupní hala s recepcí  
a jejím zázemím ( WC, sklad, oddechová místnost ), dále je zde spoleenská místnost, 
jídelna pro zamstnance a k ní pilehlá kuchyn, sklady, šatna, sprchy a WC. Druhé  
i tetí nadzemní podlaží je koncipováno jako pracovní. Do tchto podlaží je možné  
se dostat pomocí dvouramenného schodišt, umístné ve stedu objektu nebo pomocí 
osobního výtahu. V pracovních podlažích se nacházejí kanceláe, zasedací místnosti  
a oddechové místnosti s kuchykou. Ve druhém i tetím nadzemním podlaží  
se nacházejí na stran sklenné fasády odpoinkové terasy s extenzivní zelení. Sociální 
zaízení je situováno v každém podlaží vedle hlavního schodišt. Podzemní podlaží  
je koncipováno jako provozní úsek administrativní budovy, nacházejí se zde sklady, 
archiv a herna pro zamstnance. 
Popis konstrukcí a materiál [1]
- Konstrukní systém: prefabrikovaný skelet, výplové zdivo Ytong  
a  ztracené bednní 
- Základy:    železobetonové 
- Stropní konstrukce:   filigránová stropní k-ce 
- Podlahové konstrukce:  keram. dlažba, laminátová plovoucí podlaha 
- Povrchy:    sádrové omítky, rastrový podhled Micro Cell 
- Stecha:    plochá stecha s klasickým poadím vrstev 
- Klempíské konstrukce:  fóliový poplastovaný plech 
- Okna, dvee:    plastová, hliníková 
Celkové stavebn technické ešení – viz. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6. 
Celkové provozní ešení, technologie výroby [1]
Objekt bude sloužit k administrativním úelm firmy investora. V objektu se nebude 
nacházet výrobní provoz ani technologie. 
Konstrukní a stavebn technické ešení a technické vlastnosti stavby [1] 
Výstavba administrativní budovy je ešena skeletovým systémem z prefabrikovaných 
sloup a prvlak z betonu tídy C30/37. Obvodové stny objektu jsou tvoeny 
výplovým zdivem ze systému Ytong. Dle požadavku výrobce zdícího materiálu bude 
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objekt administrativní budovy zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Objekt  
je zastešen jednoplášovou plochou stechou a je odvodnn dovnit dispozice pomocí 
dvou stešních vpustí. Stropní konstrukce je provedena z filigránových stropních desek 
z betonu tídy C30/37. Tyto desky se zmonolitní betonovou vrstvou tl. 140 mm 
z betonu tídy C20/25. Hlavní schodišt umístné ve stedu objektu je navrženo 
z monolitických schodišových desek, mezipodesta je uložena na vnitní ztužující 
stn. Stupn obou ramen budou dodaten nadbetonovány do bednní. Píky 
rozdlující vnitní prostory v objektu jsou navrženy ze stejného systému  
jako obvodové výplové zdivo, tedy ze systému Ytong, jsou vyzdny z pesných 
píkovek. Souástí realizace objektu administrativní budovy na parcele . 506  
je zízení parkovišt pro zamstnance budovy vetn píjezdové komunikace napojené 
na ulici T. Dr. E. Beneše, dále zízení chodník pro pší a zahradní úpravy  
na pozemku. 
Celkové stavebn technické ešení – viz. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6. 
Stavební fyzika – tepelná technika, osvtlení, oslunní, akustika / hluk, vibrace 
[1]
Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude realizována v souladu s platnou 
[6] a platnými energetickými pedpisy.  
Zásady tepeln technického provedení stavby administrativní budovy: 
Dotené obvodové konstrukce stavby jsou v projektové dokumentaci navrženy  
na nižší než na požadované hodnoty podle [6] a to zejména z dvodu stále  
se zvyšujících cen energií a zpísování požadavk v oblasti tepelné techniky budov. 
Objekt administrativní budovy je zaazen do klasifikaní tídy C1 - vyhovující 
doporuené úrovni  
Zajištní výmny vzduchu v místnostech administrativní budovy: 
Objekt byl navržen v souladu s platnými pedpisy a pedepsaná intenzita výmny 
vzduchu, která iní min. 0,5 h-1 je zajištna v jednotlivých podlažích pomocí oken  
a vzduchotechniky vedené v prostoru podhledu administrativní budovy. Stavba 
administrativní budovy na parc. . 506 bude dostaten osvtlena, oslunna. V objektu 
nebudou umístny žádné významné zdroje hluku i vibrací. 
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b) Výkresová ást        
Tabulka . 8 – Seznam výkresové ásti
. výkresu Název výkresu Mítko Formát 
01 Situaní výkres širších vztah 1:2000 A3 
02 Koordinaní situace 1:500 A3 
03 Vytyovací výkres 1:250 A3 
04 Výkopy 1:50 A0 
05 ezy výkop 1:50 A0 
06 Základy 1:50 A0 
07 ezy základ 1:50 A0 
08 Suterén 1:50 A0 
09 Strop suterénu 1:50 A0 
10 1. Nadzemní podlaží 1:50 A0 
11 Strop 1. NP 1:50 A0 
12 2. Nadzemní podlaží 1:50 A0 
13 Strop 2. NP 1:50 A0 
14 3. Nadzemní podlaží 1:50 A0 
15 Strop 3. NP 1:50 A0 
16 Stecha 1:50 A0 
17 ez A-A´ 1:50 A0 
18 Pohledy  1:100 A1 
19 Zaízení staveništ 1:200 A2 
20 Komunikace a zpevnné 
plochy zaízení staveništ
1:200 A2 
21 Detail uložení panel 1:20 A3 
22 Detail stešní zahrady u atiky 1:10 A3 
23 Výpis plastových výrobk 1  A4 
24 Výpis plastových výrobk 2  A4 
25 Výpis plastových výrobk 3  A4 
26 Výpis truhláských výrobk 1  A4 
27 Výpis truhláských výrobk 2  A4 
28 Výpis truhláských výrobk 3  A4 
29 Výpis zámenických výrobk  A4 
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30 Výpis klempíských výrobk  A4 
D.1.2 Stavebn konstrukní ešení [1]
a) Technická zpráva [1]
Popis konstrukcí a materiál [1]
- Konstrukní systém:  prefabrikovaný skelet, výplové zdivo Ytong  
a ztracené bednní 
- Základy:    železobetonové 
- Stropní konstrukce:   filigránová stropní k-ce 
- Podlahové konstrukce:  keram. dlažba, laminátová plovoucí podlaha 
- Povrchy:    sádrové omítky, rastrový podhled Micro Cell 
- Stecha:    plochá stecha s klasickým poadím vrstev 
- Klempíské konstrukce:  fóliový poplastovaný plech 
- Okna, dvee:    plastová, hliníkové 
Celkové stavebn technické ešení – viz. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6. 
Definitivní prezové rozmry jednotlivých konstrukních prvk pípadn odkaz 
na výkresovou dokumentaci [1] 
Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506, která je pedmtem  
této projektové dokumentace pro provádní stavby má za následek velké množství  
konstrukních prvk o rzných rozmrech a materiálech. Viz. výkresová 
dokumentace. 
Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpotu - stálá, užitná, klimatická, 
od anténních soustav, mimoádná, apod. [1]
Není pedmtem této PD. 
Údaje o požadované jakosti navržených materiál [1] 
Všechny navrhované materiály na výstavbu administrativní budovy na parc. . 506 
musejí mít požadované vlastnosti uvedené v PD. 
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Popis netradiních technologických postup a zvláštních požadavk na 
provádní a jakost navržených konstrukcí [1] 
V PD na provádní stavby administrativní budovy nejsou navrženy netradiní 
technologické postupy, ani zvláštní požadavky na provádní a jakost navržených 
konstrukcí. 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí [1] 
Druh a doba kontrol zakrývaných k-cí je stanovena v asovém harmonogramu stavby. 
Zajištní stavební jámy [1] 
Z výsledk przkum bylo stanoveno, že na stavební parcele . 506 je podloží tvoeno 
písitými štrky a hlinitými písky. Byly stanoveny jednoduché geologické a základové 
pomry. Hladina podzemní vody byla stanovena v hloubce 5,5 m od úrovn  
±0,000 = 262,420 m.n.m. B.p.v. a z chemického hlediska vytváí slab agresivní 
prostedí pro betonové konstrukce. Proti sesuvu bude stavební jáma zajištna 
svahováním stn výkopu. Dle druhu zeminy byl stabilní sklon svahu stanoven na 1:1. 
V pípad zmn stávající stavby - popis konstrukce, jejího souasného stavu, 
technologický postup s upozornním na nutná opatení k zachování stability a 
únosnosti vlastní konstrukce [1] 
Nejedná se o zmnu stávající stavby. 
D.1.3 Požárn bezpenostní ešení [1]
Není pedmtem této PD. 
D.1.4 Technika prostedí staveb [1]
Není pedmtem této PD. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zaízení [1]
Není pedmtem této PD. 
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ást II. Tepeln technické posouzení konstrukcí administrativní 
budovy 
Obsah
1.   Posouzení podlahové konstrukce na terénu      
2.   Posouzení obvodové konstrukce       
3.   Posouzení stešního plášt  
4.   Posouzení obvodové konstrukce suterénu 
5.   Posouzení obvodové konstrukce v míst sloupu     
6.   Vyhodnocení tepeln technického posouzení 
7.   Výpoet energetické náronosti budov a prmrného souinitele prostupu tepla 
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Tepeln technické posouzení konstrukcí administrativní budovy 
Pro tepeln technické posouzení konstrukcí administrativní budovy jsou zvoleny skladby 
podlahy suterénu, obvodového a stešního plášt. Posouzení jednotlivých skladeb  
je provedeno pomocí softwar [29] a [30] a to z hlediska tepelné ochrany budov dle [6]. 
Výstupem posouzení je zjištní, zda navržené skladby splují požadavek na souinitel 
prostupu tepla UN, požadavek na teplotní faktor fRsi,N a požadavek na šíení vlhkosti 
konstrukcí Mc. 
1. POSOUZENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SUTERÉNU 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název konstrukce:   Podlahová konstrukce suterénu 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Dlažba keramická   0,010       1,010   200,0 
   2  Cementový potr   0,035       0,960   38,0 
   3  PE folie   0,0001       0,350   144000,0 
   4  BASF Styrodur 4000 CS tl.100  0,100       0,038   80,0 
   5  Foalbit Al S 40   0,0042       0,210   188240,0 
   6  Podkladní beton   0,150       1,430   23,0 
   7  Štrkopískový podsyp   0,200       2,000   50,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,922 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) [6]
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.3 v SN 730540-2) [6]
  
  Požadavek: mén teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypotená hodnota: dT10 = 6,05 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
Zpracováno [29]
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název úlohy:   Podlahová konstrukce suterénu  
Návrhová vnitní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnjší stran Te [C]:    -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793
Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,966 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N.
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup
programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a 
normovaná metodika výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla 
a vodní páry. Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
Zpracováno [30]
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Obrázek . 1 – Pole teplot podlahové konstrukce [30] 
Obrázek . 2 – Relativní vlhkost podlahové konstrukce [30] 
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2. POSOUZENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBJEKTU 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název konstrukce:   Obvodová konstrukce
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
Skladba konstrukce
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]
   1  Sádrová omítka  0,004       0,570   10,0 
   2  Ytong P4-550  0,300       0,200   7,0 
   3  Baumit EPS-F  0,100       0,031   10,0 
   4  Baumit vnjší omítka  0,005       0,800   12,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto 
prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce vetn
tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem naznauje pouze možnosti plnní 
požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
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II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) [6] 
  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypotená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N.
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most
(nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLN
NY.
Zpracováno [29]
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název úlohy:   Obvodová k-ce                  
Návrhová vnitní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnjší stran Te [C]:    -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808
Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce.
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Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,974
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní).
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup
programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a 
normovaná metodika výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla 
a vodní páry. Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
 a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
Zpracováno [30]
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Obrázek . 3 – Pole teplot obvodové k-ce [30] 
Obrázek . 4 – Relativní vlhkost obvodové k-ce [30] 
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3. POSOUZENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE SUTERÉNU [6]
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název konstrukce:   Obvodová k-ce suterénu 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,004       0,570   10,0 
   2  Ztracené bednní  0,300       1,430   23,0 
   3  Austrotherm XPS  0,100       0,030   200,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální 
hodnota pi hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou 
ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální 
povrchové teploty zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad 
požadavkem naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné 
vazby. 
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II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) [6]
  
Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
Vypotená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N.
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných  
most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) v 
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzaní zón iní: 0,135 kg/m2,rok (materiál: Austrotherm XPS). Dále bude použit limit 
pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok. 
Vypotené hodnoty: V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
      Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok. 
      Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,6541 kg/m2,rok. 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
Zpracováno [29]
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název úlohy:   Obvodová k-ce suterénu         
Návrhová vnitní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnjší stran Te [C]:    -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793
Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce.
Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,965
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N.
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup
programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a 
normovaná metodika výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla 
a vodní páry. Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. Tetí 
požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla a 
vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
Zpracováno [30]
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Obrázek . 5 - Pole teplot obvodové k-ce suterénu [30] 
Obrázek . 6 – Relativní vlhkost obvodové k-ce suterénu [30]
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Obrázek . 7 – Pole teplot, detail obvodové k-ce suterénu [30] 
Obrázek . 8 – Relativní vlhkost, detail obvodové k-ce suterénu [30] 
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4. POSOUZENÍ STEŠNÍHO PLÁŠT
 OBJEKTU 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název konstrukce:   Stešní k-ce 
Rekapitulace vstupních dat 
  
Návrhová vnitní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-]
   1  Sádrová omítka  0,004       0,570   10,0 
   2  Filigránová stropní k-ce  0,200       1,430   23,0 
   3  Bitalbit S  0,0035       0,210   300000,0 
   4  Rockwool MonRock  0,180       0,045   2,95 
   5  Perbitagit  0,003       0,210   14480,0 
   6  Perbitagit  0,003       0,210   14480,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
  
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo tepelné 
mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
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zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) [6]
  
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypotená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N.
  
Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most
(nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v 
kondenzaní zón iní: 0,099 kg/m2,rok (materiál: Perbitagit). Dále bude použit limit pro 
max. množství kondenzátu: 0,099 kg/m2,rok 
Vypotené hodnoty: V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
      Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
      Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0217 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
Zpracováno [29]
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název úlohy:   Detail u atiky                 
Návrhová vnitní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnjší stran Te [C]:    -15,00 C 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793
Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce.
Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,888
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N.
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup
programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a 
normovaná metodika výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla 
a vodní páry. Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla a 
vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
Zpracováno [30]
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Obrázek . 7 – Pole teplot detailu u atiky [30] 
Obrázek . 8 – Relativní vlhkost detailu u atiky [30] 
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5. POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT
 V MÍST
 SLOUPU 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název konstrukce:   Obvodový pláš v míst sloupu 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:    18,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  19,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,004       0,570  10,0 
   2  Prefa. sloup  0,300       1,230  17,0 
   3  Baumit EPS-F  0,100       0,031  10,0 
   4  Baumit vnjší omítka  0,005       0,800  12,0 
I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
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 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2) [6]
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
POŽADAVKY JSOU SPLN
NY.
Zpracováno [29] 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]
Název úlohy:   Obvodový pláš v míst sloupu 
Návrhová vnitní teplota Ti =     20,00 C 
Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   21,00 C 
Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
Teplota na vnjší stran Te [C]:    -15,00 C 
Diplomová práce 
73

I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2) [6]
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793
Požadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce.
Vypotená hodnota: f,Rsi =   0,817
  
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost na vnitním 
povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N.
II. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]
Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
   2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
   3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap. na základ grafických výstup
programu. 
  
Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn uznávaná a normovaná 
metodika výpotu celoroní bilance v podmínkách dvourozmrného vedení tepla a vodní 
páry. Orientan lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
Tetí požadavek je uren pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozmrném vedení tepla 
a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
Zpracováno [30] 
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Obrázek . 8 – Detail obvodového plášt v míst sloupu [30]
Obrázek . 9 – Detail obvodového plášt v míst sloupu [30] 
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6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	
Tabulka . 9 – Vyhodnocení výsledk tepeln technického posouzení [29] 
Konstrukce Požadovaná hodnota Vypotená hodnota Vyhodnocení
Podlaha na terénu 
U,N = 0,38 W/m2K U = 0,32 W/m2K U < U,N
Vyhovuje 
Obvodový pláš objektu 
U,N = 0,30 W/m2K U = 0,20 W/m2K U < U,N
Vyhovuje 
Obvodový pláš suterénu 
U,N = 0,30 W/m2K U = 0,27 W/m2K U < U,N
Vyhovuje 
Stešní pláš
U,N = 0,24 W/m2K U = 0,23 W/m2K U < U,N
Vyhovuje
Mev,a = 0,0217 
kg/m2rok 
Mc,a = 0,0002 
Kg/m2rok 
Mc,a< Mev,a 
Vyhovuje
Obvodový pláš v míst
sloupu 
U,N = 0,30 W/m2K U = 0,27 W/m2K U < U,N
Vyhovuje 
7. VÝPOET ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV A PR	M
RNÉHO 
SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) [6]
Název úlohy:   Administrativní budova                                                                                                      
Rekapitulace vstupních dat: 
Objem vytápných zón budovy V =   8259,6 m3
Plocha ohraniujících konstrukcí A =  4499,1 m2
Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  20,0 C
Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je 
uveden v protokolu o výpotu programu Energie.
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Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 9.3) [6]
Požadavek:  
max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =    0,58 W/m2K
Výsledky výpotu: 
prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,37 W/m2K
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  
Splnní požadavk na souinitel prostupu tepla pro dílí obalové konstrukce vyžaduje 
souasn, aby hodnota U,em nepekroila limit odvozený z požadavk pro dílí konstrukce 
U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,40 W/m2K
  
U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN.
Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2) [6] 
  
Klasifikaní tída: C1 
Slovní popis:  vyhovující doporuené úrovni 
Klasifikaní ukazatel CI:  0,6 
Zpracováno [31]
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Obrázek . 9 – Energetický štítek obálky budovy [31] 
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Technická zpráva 
a) Informace o rozsahu a stavu staveništ
Stavební pozemek na parcele íslo 506 se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín  
na ulici T. Dr. E. Beneše v zastavné ásti obce. Nachází se na pší zón v centrální ásti 
msta v katastru mstské ásti Nový Bohumín. Celková výmra pozemku iní 2 861,5 m2. 
Stavební parcela je ve vlastnictví investora a bude sloužit pro poteby administrativní 
budovy. Stávající využití pozemku dle katastru nemovitosti je zele.  Dopravní napojení 
pozemku na parc. . 506 bude ešeno vjezdem a výjezdem na místní komunikaci na ulici 
T. Dr. E. Beneše. Pozemek . 506 se nachází v rovinatém území. Na pozemku se nachází 
vzrostlá zele, kterou bude nutné ped zahájením výstavby odstranit. 
Týden ped pedpokládaným zahájením výstavby administrativní budovy na parcele .506 
se zane budovat zaízení staveništ. Jednotlivé objekty se budou dle poteby postupn
budovat a odstraovat. Ped zahájením první etapy provede píslušná geodetická firma 
vytyení inženýrských sítí pro poteby administrativní budovy 
. 
Zaízení staveništ administrativní budovy bude oploceno drátným pletivem do výšky 
2,2 m. Pohybující se vozidla na staveništi budou kontrolována bezpenostní agenturou, 
která bude dbát na jejich oištní pi výjezdu z prostoru staveništ.  
Na staveništi administrativní budovy budou zízeny skladovací plochy na volném 
prostranství pro uskladnní potebných stavebních materiál, nap. skládka zdiva Ytong, 
prefabrikát, výztuže atd. K uskladnní náadí a pracovních pomcek bude využíván 
ocelový krytý sklad. Dodávky jednotlivých stavebních materiál budou probíhat  
dle poteby a uvolování skladovacích ploch. Na staveništi bude umístno silo 
k uskladnní suchých smsí. 
Píjezd na staveništ bude zajištn ze severovýchodní strany parcely . 506 z ulce T. Dr. 
E. Beneše. Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z železobetonových silniních 
panel IZD 10/10 o rozmrech 3,0 x 1,5 x 0,215 m. Na staveništi budou zízeny zpevnné 
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plochy tvoené ze dvou vrstev zhutnného štrku frakce 4 -8 mm tl. 50 mm a frakce  
8 -16 mm tl. 100 mm. 
b) Sít technické infrastruktury
Média pro poteby zaízení staveništ administrativní budovy budou zajištny z rozvodné 
sít z ulice T. Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Kabely NN budou vedeny pomocí 
vlených gumových kabel, které budou v pípad možného poškození chránny 
devnými deskami. Je nutné zajistit vždy po ukonení pracovní doby jejich odpojení  
a uskladnní. Pro poteby staveništ bude zízena vodovodní pípojka. Pro pesné mení 
odbru vody bude zízena vodomrná šachta s vodomrem na parcele . 506. Sociální 
zaízení staveništ bude zajištno mobilními bukami. Všechny pípojky inženýrských sítí 
budou zízeny v první etap výstavby administrativní budovy podle dokumentace 
pro provádní stavby. Jednotlivé napojení a rozvody inženýrských sítí jsou zakresleny  
ve výkrese zaízení staveništ. 
Výpoet maximálního píkonu elektrické energie: 
Tabulka .1 – Seznam stroj
P1 – PÍKON ELEKTROMOTOR	
STAVEBNÍ STROJ ŠTÍTKOVÝ PÍKON [ kW] [ks] [ kW] 
Jeáb MB 1043 37,0 1 37,0 
Stavební výtah Superlift MX 
624/924 5,5 1 5,5 
erpadlo  5,0 1 5,0 
Vrtaka 0,6 5 3,0 
Otopné tleso v buce 2,5 10 25,0 
Silomat M-Tec F100/140 8,5 1 25,5 
Ohýbaka oceli Bendof MU 16 1,1 1 1,1 
Stíhaka výztuže 1,15 1 1,15 
Zásobníkový ohíva na vodu 5,0 2 10,0 
MEZISOUET P1 113,3 
Tabulka .2 – Vnitní osvtlení staveništ
P2 – PÍKON VNITNÍHO OSV
TLENÍ
OSV	TLENÉ PROSTORY 
PÍKON PRO 
OSV	TLENÍ       
[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 
Kanceláe 0,02 49,75 0,995 
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Šatny, WC, umývárny 0,006 61,0 0,366 
Sklad 0,003 30,5 0,092 
MEZISOUET P2 1,45 
Tabulka . 3 – Vnjší osvtlení staveništ
P3 – PÍKON VN
JŠÍHO OSV
TLENÍ 
DRUH PRACÍ 
PÍKON PRO 
OSV	TLENÍ       
[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 
Osvtlení staveništ 0,01 2 861,5 28,6 
Stavební montážní práce 0,01 766,6 7,7 
MEZISOUET P3 36,3 
Stanovení maximálního zdánlivého píkon 
  [ V1] 
    	  
          

    	   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   
P = 123,1 kW 
Výpoet vteinové spoteby vody: 
Tabulka .4 – Voda pro provozní úely 
  A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚELY 
POTEBA VODY PRO M	RNÁ JEDNOTKA 
POET 
M	RNÝCH 
JEDNOTEK
STEDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ] 
Výroba malty m3 14,5 200 2 900 
Ošetování betonu m3 72 200 14 400 
Zdní z tvárnic m3 100 25 2 500 
Zdní z píek m2 110 20 2 200 
Omítky m2 60 30 1 800 
  MEZISOUET A 23 800 
Tabulka .5 – Voda pro hygienické a sociální úely 
  B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚELY 
POTEBA VODY PRO M	RNÁ JEDNOTKA 
POET 
M	RNÝCH 
JEDNOTEK
STEDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]
Sociální zaízení 1 pracovník 40 30 1 200 
Sprchování 1 pracovník 40 45 1 800 
 MEZISOUET B 3 000 
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Tabulka .6 – Voda pro technologické úely 
C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚELY 
POTEBA VODY PRO M	RNÁ JEDNOTKA 
POET 
M	RNÝCH 
JEDNOTEK
STEDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 
POTEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]
Mytí nákladních vozidel ks 1 1 250 1 250 
Mytí pracovních 
pomcek ks - - 250 
MEZISOUET C    1 500 
Výpoet vteinové spoteby vody
    [ V2] 
          
     	
    !"#
    Požární voda - 1 hydrant, Qn = 3,3 l/s 
    Celkem – 1,7 l/s  
    Návrh svtlosti potrubí – 63mm pro 5,0 l/s 
c) Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob 
Je nutné provést úpravy terénních nerovností, takovým zpsobem aby nemohli jakkoliv 
ohrožovat bezpenost a zdraví osob pohybujících se v prostoru staveništ. Terénní 
nerovnosti budou ohrazeny, pekryty nebo se oznaí barevnou páskou. Všichni 
zamstnanci a osoby podílející se na výstavb administrativní budovy budou proškolení  
o bezpenosti práce. Pi návrhu zaízení staveništ nebylo uvažováno s pohybem osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
d) Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných zájm
Výstavba administrativní budovy neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu po pilehlé 
komunikaci v ulici T. Dr. E. Beneše. Nebude narušen ani pohyb chodc vlivem 
probíhajících stavebních prací na staveništi. Staveništ bude chránno proti vniku 
nepovolaných osob oplocením do výšky 2,2 m a hlídaem bezpenostní agentury,  
který bude mít na starosti v noních hodinách dozor nad celým staveništm a uzamení 
staveništ. Vjezd na staveništ bude zajištn z ulice T. Dr. E. Beneše ze severovýchodní 
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strany staveništ. Hlavní vjezd na staveništ bude oznaen identifikaní cedulí stavby 
administrativní budovy. Pro zajištní bezpenosti na pilehlé komunikaci bude max. 
povolená rychlost snížena na 30 Km/hod. a umístí se zde znaky s upozornním na možný 
pohyb vozidel ze stavby. Pi realizaci administrativní budovy na parcele . 506 je nutné 
minimalizovat dopady na okolí staveništ a to hlavn z hlediska hluku, prašnosti, vibrací 
atd. 
e) ešení zaízení staveništ
Zaízení staveništ objektu administrativní budovy bude zízeno týden ped zahájením 
stavebních prací. 
Sociální zaízení: 
Pro poteby pracovník budou na staveništi zízeny buky sloužící k sociálním  
a hygienickým potebám. Návrh byl proveden s ohledem na pedpokládaný poet 
pracovníku a velikost staveništ na parcele . 506.  
Návrh uvažuje se 45 pracovníky. Požadavek udává minimáln 2 mušle a 2 sedadla do  
50 pracovník, dále 1 umyvadlo na 10 pracovník, 1 sprchu na 20 pracovník. S ohledem 
na tyto požadavky byly navrženy dv mobilní buky TOI TOI SK1 o rozmrech  
2,5 x 6,1 x 2,8 m. V každé buce budou umístny 3 umyvadla, 2 sprchové kabiny,  
2 pisoáry, 2 toalety, 2 elektrické topidla a elektrický zásobník o objemu 200 l. Kontejner 
bude usazen na fekální tank o objemu 9,0 m3. 
Provozní zaízení: 
Jako kanceláe stavbyvedoucího a mistr jsou navrženy 2 bytové buky TOI TOI BK1  
o rozmrech 2,5 x 6,1 x 2,8 m. Základním vybavením jsou 3 el. zásuvky, elektrické 
topidlo, stoly, židle a uzamykatelné skín. Pi návrhu šaten bylo uvažováno 
s požadavkem 1,25 m2 na 1 pracovníka. Pi pedpokládaném potu 40 pracovník iní 
celková plocha 50,0 m2. Jsou navrženy 4 šatnové buky TOI TOI BK1 o rozmrech  
2,5 x 6,1 x 2,8 m. Základním vybavením jsou uzamykatelné skíky a lavice. Vrátnice 
zaízení staveništ je zajištna bukou TOI TOI o rozmrech 2,0 x 2,0 x 2,8 m. Zázemí 
pro bezpenostní agenturu je zajištno bytovou bukou TOI TOI BK1 o rozmrech  
2,5 x 6,1 x 2,8 m.  
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Navrhované buky zaízení staveništ budou napojeny na rozvod elektrické energie. 
Veškerá sociální zaízení budou napojena na rozvod vody. Vytápní v bukách bude 
zajištno elektrickým otopným tlesem. 
Obrázek . 10 –buka TOI TOI BK1 a TOI TOI SK1 [20] 
f) Skladování na staveništi
Zásady na uspoádání skládek [14] 
- Sypký voln ložený materiál se ukládá v pirozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho 
sesouvání, 
- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzaveného skladu do výšky maximáln
1,5 m pi runí manipulaci, 
- skladování sypkých materiál v silech je ureno výrobcem tohoto zaízení, 
- kusový materiál pravidelných tvar se mže skladovat do výše 1,8 m, 
- kusový materiál nepravidelných tvar se mže skladovat do výše 1 m, 
- prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2m, 
- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prostedí, 
- mezi skládkami musí být zabezpeen min. prchod 0,75m, 
- materiál, jehož plocha je vtší než 4 m2 a materiál, pi jehož pemisování 
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pipadá na 1 muže váha vtší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m,
- pokud se materiál ukládá pomocí mechanism nebo pokud se pi runí manipulaci 
nezvedá výše než 1,2 m, pak se mže skladovat až do výše 2,2 m na doasných a max. 3 
m na trvalých skládkách, 
- drobné náadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech, 
-nebezpené kapalné látky musí být uloženy v uzavených obalech doporuených 
výrobcem a musí být uloženy v uzamykatelném skladu na podlaze [14]. 
Pro poteby zaízení staveništ jsou navrženy dva typy skládek. K uskladnní náadí  
a materiál je navržen ocelový krytý sklad 2 x TOI TOI  o rozmrech 6,1 x 2,5 x 2,8 m. 
Skládky na volném prostranství budou provedeny v dosahu jeábu na zpevnných 
plochách tvoených ze dvou vrstev zhutnného štrku frakce 4 – 8 mm tl. 50 mm a frakce 
8 -16 mm tl. 100 mm.  
Skladovací plochy 
Skladovací plocha zdiva Ytong 
Délka smny: 8 hod. Pracovníci: 3 
Tabulka . 10 – Spoteba zdících prvk systém Ytong 
Typ zdiva Pracnost [h/m3] 
Vyzdno za 
smnu 8 hod. 
[m3] 
Na 1 palet
[m3] Poet palet [ks] 
Ytong P4-500 
tl.300 mm 
1,6 24,0 1,19 21,0 
Ytong P2-500 
tl. 150 mm 
3,2 48,0 1,34 36,0 
- Zdící prvky systému Ytong jsou dodávány od výrobce na paletách o rozmrech  
1,2 x 0,75 m = 0,9 m2. 
- Celkem pro 57 palet je nutné 51,3 m2 skladovací plochy. 
- Palety se zdícími prvky Ytong budou uloženy na skladovací ploše ve dvou adách. 
- Navrhovaná skladovací plocha zdících prvk je 48,0 m2. 
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Skladovací plocha stropních filigránových desek 
- Jednotlivé filigránové desky budou ukládány na sebe do výšky 1,5 m na rovný, 
zpevnný povrch s proklady nad sebou. 
- Filigránové stropní desky budou dodávány na stavbu postupn dle provádní 
jednotlivých podlaží. 
- Navrhovaná skladovací plocha stropních filigránových desek je 96,0 m2. 
Skladovací plocha prefabrikovaných prvk
- Prefabrikované prvky budou uloženy tak, aby bylo zajištno odebírání dle postupu 
montáže. 
- Stejné druhy prefabrikát budou uloženy na jednom míst. 
- Sloupy i prvlaky budou uloženy na podložkách ve vodorovné poloze. 
- Navrhovaná skladovací plocha prefabrikovaných prvk je 80,0 m2. 
Skladovací plocha výztuže 
- Na staveništi se bude skladovat výztuž ztužujících vnc administrativní budovy. 
- Navrhovaná skladovací plocha výztuže je 20,0 m2. 
Skladovací plocha bednní a lešení 
- V prostoru staveništ bude uskladnno trubkové lešení, ezivo pro tradiní bednní 
pozedních vnc, schodišových ramen a stup. 
- Navrhovaná skladovací plocha pro bednní a lešení je 48,0 m2. 
g) Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví 
Bhem provádní stavby administrativní budovy na parcele . 506 budou dodržovány 
základní legislativní pedpisy upravující bezpenost a ochranu zdraví pi práci: 
[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 
h) Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb
Pi práci na staveništi na parcele . 506 mže bhem výstavby docházet k negativnímu 
ovlivnní prvk životního prostedí jako zelen, pdy, mže docházet k hlunosti, 
prašnosti, také je zde možnost zneištní komunikací obce Bohumín – Nový Bohumín. 
Všechny ponechané stromy a koviny budou chránny ped poškozením výstavbou 
administrativní budovy. Navrhované mechanizaní prostedky budou vždy ped výjezdem 
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ze staveništ ádn oištny a budou využívány jen nutnou dobu, tak aby okolí nebylo 
píliš obtžováno hlukem pocházejícím ze staveništ. Dodavatel stavby administrativní 
budovy je povinen dohlédnout na dodržení pedpis souvisejících s omezením hluku, 
s udržením istoty komunikací obce a omezením prašnosti. Nesmí docházet k úniku 
ropných produkt do pdy. Všechny odpady, které vzniknou bhem výstavby 
administrativní budovy na parcele . 506 budou ádn tídny dle druhu odpadu, následn
recyklovány a odváženy píslušnou organizací. Dle [7] se o všechny odpady vzniklé na 
stavb stará dodavatel stavby. Výstavba administrativní budovy nebude jakkoliv 
negativn ovlivovat životní prostedí proto nejsou navrhována žádná zvláštní opatení  
na ochranu životního prostedí. Dodavatel stavby bude dodržovat noní klid  
od 20:00 – 7:00. 
i) Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích termín
Termín zahájení výstavby administrativní budovy: bezen 2015 
Pedání a pevzetí staveništ administrativní budovy: do týdne po termínu zahájení 
Provedení oplocení:     do 3 dn po termínu zahájení 
Termín pedání díla:     duben 2016 
Likvidace staveništ:     do týdne po pedání díla 
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ást IV. Položkový rozpoet stavby s výkazem výmr 
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Zpracováno [32] 
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1. Varianta 1 – Vysokopecní struska 
1.1 Popis ešení 
První varianta provádní staveništních komunikací a zpevnných ploch na staveništi uvažuje 
s využitím vysokopecní strusky. Obecn struska vzniká jako vedlejší produkt pi výrob
surového železa. Vysokopecní struska zaala být díky svým vlastnostem využívána jako 
surovina v rzných odvtvích. Zaala být používaná pro výrobu cement nap. portlandské, 
struskové a to hlavn z dvodu dobrých hydraulických vlastností. Našla uplatnní i jako 
stavební výrobek pro výpln, zásypy, v dopravním stavitelství je používaná pro stavbu 
silniních i železniních tles, svršk atd. Strusková dr je využívaná ve stavebnictví jako 
kamenivo. Komunikace a z pevnné plochy na staveništi administrativní budovy budou 
provedeny z vysokopecní strusky ve dvou zhutnných vrstvách. První podkladní vrstva frakce 
16-32 mm o tl. 150 mm bude rozhrnuta dozerem Caterpillar D4K2 v ploše stanovené 
projektem pro provádní stavby. Po rozhrnutí se provede zhutnní podkladní vrstvy 
tandemovým vibraním válcem Caterpillar CD54B. Kontrola zhutnní bude provedena 
pomocí zatžovací zkoušky. Musí být splnn požadavek na modul petvárnosti  
Edef = 100 MPa a stupe ulehlosti Id = 0,9. Na zhutnné podkladní vrstv bude rozhrnuta horní 
vrstva vysokopecní strusky frakce 8-16 mm v tl. 50 mm, u které bude taktéž provedeno ádné 
zhutnní a kontrola zatžovací zkouškou. Zpevnné plochy z vysokopecní strusky budou 
využívány ke skladování stavebních materiál, k postavení bytových, sociální bunk  
a jako komunikace. 
Výpoet spoteby materiálu 
a) 1. podkladní vrstva frakce 16-32 mm tl. 150 mm: 
Plocha komunikací:       391,5 m2
Zpevnné plochy:        850,2 m2 
Celková plocha komunikací a zpevnných ploch na staveništi:  1 241,7 m2 
Pedpokládaná spoteba vysokopecní strusky frakce 16-32 mm: 207,4 m3 
b) 2. horní vrstva frakce 8-16 mm tl. 50 mm: 
Plocha komunikací:       391,5 m2
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Zpevnné plochy:        850,2 m2
Celková plocha komunikací a zpevnných ploch na staveništi:  1 241,7 m2
Pedpokládaná spoteba vysokopecní strusky frakce 8 -16 mm: 69,5 m3 
1.2 Položkový rozpoet s výkazem výmr 
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Zpracováno [32] 
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2. Varianta 2 – Železobetonové silniní panely 
2.1 Popis ešení 
Druhá varianta provádní staveništních komunikací a zpevnných ploch uvažuje s použitím 
železobetonových silniních panel IZD. Silniní panely IZD jsou ploché železobetonové 
prvky obdélníkové tvaru o rozmrech 3,0 x 1,5 x 0,215 m. Pro realizaci doasné komunikace 
na staveništi administrativní budovy jsou navrženy silniní panely IZD 10/10 vyrábné 
z betonu C25/30 pro stupe vlivu prostedí XF3. 
V prostoru staveništ bude uloženo celkem 87 ks silniních panel IZD. První podkladní 
vrstva bude provedena ze štrku frakce 8-16 mm tl. 100 mm. Následn se zhutní tandemovým 
vibraním válcem znaky Caterpillar CD54B. Pro ovení požadavku na modul petvárnosti 
Edef = 100 MPa a stupe ulehlosti Id = 0,9 bude provedena zatžovací zkouška. Druhá 
podkladní vrstva bude tvoena štrkem frakce 4-8 mm tl. 50 mm. Opt se provede zhutnní  
a kontrola. Nakonec se osadí silniní panely IZD automobilovým jeábem pomocí ty
závsných ok umístných v rozích panel. Po osazení se vyplní spáry mezi panely drobným 
kamenivem a závsná oka se svážou. Z dvodu opakovaného použití tchto panel je vhodné 
chránit závsná oka proti korozi asfaltovým nátrem nebo nástikem. 
Výpoet spoteby materiál
a) První podkladní vrstva – štrk frakce 8-16 mm tl. 100 mm: 
Plocha komunikací:       391,5 m2
Zpevnné plochy:        850,2 m2 
Celková plocha komunikací a zpevnných ploch na staveništi:  1 241,7 m2
Pedpokládaná spoteba štrku frakce 8-16 mm:   137,8 m3
b) Druhá podkladní vrstva – štrk frakce 4-8 mm tl. 50 mm: 
Plocha komunikací:       391,5 m2
Zpevnné plochy:        850,2 m2 
Celková plocha komunikací a zpevnných ploch na staveništi:  1 241,7 m2
Pedpokládaná spoteba štrku frakce 4-8 mm:    69,5 m3
c) Silniní panely IZD 10/10 tl. 215 mm: 
Plocha komunikací a zpevnné plochy pro jeáb:   391,5 m2
Pedpokládaná spoteba silniních panel IZD 10/10:   87 ks 
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2.2 Položkový rozpoet s výkazem výmr 
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Zpracováno [32] 
3. Porovnání variant 
3.1 Porovnání z hlediska ekonomické náro
Graf . 1 – porovnání variant z
Tabulka . 11 – Porovnání variant z
Varianta Cena materiálu [K
Vysokopecní 
struska 64 819,5
ŽB silniní  
panely 259 611,5
Celkové náklady obou variant na provád
staveništ byly zjišovány na 
systému [32]. Rozdíl jednotlivých variant 
je provedení komunikací a zpevn
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nosti
hlediska ekonomické náronosti
hlediska ekonomické náro
] 
Cena montáže 
[K] 
Hod. zútovací
sazby [K]
 84 233,7 8 159,0 
 345 779,3 8 809,0 
ní komunikací a zpevnných ploch za
základ položkových rozpot s výkazem vým
iní 456 987,6 K. Ekonomicky náro
ných ploch pomocí ŽB silniních panel
ŽB silniní panely
Hodinové z
Montáž
Materiál
nosti
Celková cena 
bez DPH 
[K] 
157 212,2 
614 199,8 
ízení 
r pomocí 
njší 
IZD 10/10.  
tovací sazby
3.2 Porovnání z hlediska asové ná
Graf . 2 – porovnání variant z
Tabulka . 12 
Varianta Píprava [dny]
Vysokopecní 
struska 1 
ŽB silniní 
panely 1 
Celková doba trvání provád
zjišována na základ asových harm
jednotlivých variant iní 5 dní. 
ploch pomocí ŽB silniních panel
variant jsou doloženy v pílohách diplomové práce.
0
2
4
6
8
10
12
Vysokopecní struska
Diplomová práce 
119
ronosti 
hlediska asové náronosti
– porovnání z hlediska asové náronosti
 Realizace [dny] 
Dokonení a 
pedání díla 
[dny] 
4 1 
9 1 
ní komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ
onogram zpracovaných programem 
asov náronjší je provádní komunikací a zpevn
 IZD 10/10. asové harmonogramy obou navrhovaných 
ŽB silniní panely
Dokonení a p
Realizace
Píprava
Celková doba 
trvání [dny] 
6 
11 
 byla 
[33]. Rozdíl 
ných 
edání díla
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3.3 Výbr vhodné varianty 
Z hlediska porovnání ekonomické a asové náronosti obou variant pro provádní komunikací 
a zpevnných ploch zaízení staveništ je vhodnjší použití vysokopecní strusky. Celkové 
náklady jsou o 456 987,6 K nižší než pi použití ŽB silniních panel a celková doba 
provádní je kratší o pt dní. Je však nutné vyhodnotit i jiné výhody a nevýhody použití tchto 
dvou materiál. Vysokopecní struska mže obsahovat adu cizorodých materiál  
jako napíklad ástice železa, deva, zlomk šamotových cihel apod. Otlukovost  
pi zkouškách byla stanovena až na 50,0 %. Pi hutnní podkladu tvoeného vysokopecní 
struskou dochází k ástenému podrcení zrn. Velkým rizikem se zde jeví možnost probíhání 
chemických reakcí, pi kterých dochází k narstání objemu vysokopecní strusky až o 30,0 % 
to mže mít za následek lokální nebo souvislé poruchy komunikací a zpevnných ploch 
zaízení staveništ. Použití ŽB silniních panel by sice znamenalo vysokou poátení 
investici, ale pi správné manipulaci, skladování a údržb je velkou výhodou možnost jejich 
opakované použití.  
Pi výbru vhodné varianty se snažíme vybrat takovou, která bude nejkvalitnjší, nejlevnjší  
a nejrychlejší. I když ŽB silniní panely jsou dražší a doba provádní bude delší,  
tak z hlediska kvality povrchu siln pevažují. Zajistí bezpený, tvarov stálý a únosný povrch 
komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ. Z tohoto dvodu byla vybrána varianta  
2 – železobetonové silniní panely IZD 10/10. 
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1. Technologický postup komunikací a zpevnných ploch zaízení 
staveništ – ŽB silniní panely 
1.1 Obecné informace 
Tento technologický postup eší provedení komunikací a zpevnných ploch zaízení 
staveništ tí podlažní administrativní budovy pomocí ŽB silniních panel IZD 10/10. 
Smyslem tohoto technologického postupu je stanovení pesných pravidel pro realizaci 
komunikací a zpevnných ploch, tak aby byly v souladu s požadavky výrobce tohoto systému. 
Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:   Stavba administrativní budovy 
Charakter stavby:  Novostavba trvalého charakteru 
Místo stavby:   T. Dr. E. Beneše, parcela íslo 506 
Obec:    Bohumín - Nový Bohumín 735 81 
Katastrální území:  Nový Bohumín 
Popis objektu 
Jedná se o administrativní budovu obdélníkového pdorysu, která je ásten podsklepená  
a má ti nadzemní podlaží . Nosné konstrukce jsou tvoeny prefabrikovanými sloupy  
a prvlaky z betonu C20/25. Jako výplové zdivo jsou navrženy pesné tvárnice Ytong  
a ztracené bednní Best. K rozdlení vnitních prostor jsou navrženy pesné píkovky Ytong. 
Objekt je zastešen plochou stechou s klasickým poadím vrstev s odvodnním dovnit
dispozice. 
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1.2 Materiál a skladování 
Obrázek . 11 – Skladba komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ [21] 
Specifikace silniních panel IZD 
Pro realizaci komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ administrativní budovy 
budou použity silniní panely IZD. Jedná se o ploché ŽB prvky obdélníkového tvaru. Silniní 
panely IZD se využívají k vytváení doasných úelových komunikací, na skladovací, 
parkovací a jiné zpevnné plochy nebo na komunikace III. a IV. tídy. Jsou vyrábny z betonu 
C25/30 a C30/37 pro rzné stupn prostedí XF3 – vysoké nasycení vodou  
bez rozmrazovacích prostedk a XF4 – vysoké nasycení vodou s rozmrazovacími prostedky 
nebo moskou vodou. Pro vyztužení tchto panel se používá tída oceli 10 505 (R) a kari 
(W). 
Návrh silniních panel IZD 
Pro realizaci komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ administrativní budovy 
budou použity silniní panely IZD 10/10 z betonu tídy C30/37 a stupe vlivu prostedí  
XF3 – vysoké nasycení vodou bez rozmrazovacích prostedk. Bhem realizace 
administrativní budovy je uvažováno s dopravou stavebních materiál vozidly o celkové 
hmotnosti do 20 t, kolový tlak iní 50 KN.  
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Tabulka . 13 – Technické parametry silniních panel IZD 10/10 [22] 
Silniní 
panel 
Délka l 
[ cm ] 
Šíka b 
[ cm ] 
Výška h 
[ cm ] 
Plocha 
[ m2/ks ] 
Hmotnost 
[ kg/ks ] 
Kolový 
tlak [ KN ]
IZD – 10/10 300 150 21,5 4,5 2 383 50 
Skladování silniních panel IZD 10/10 
Silniní panely IZD 10/10 budou uloženy na otevené skládce v dosahu mobilního jeábu. 
Budou skladovány na rovné a odvodnné ploše dle požadavk výrobce do maximální výšky 
1,5 m. Je nutné je zabezpeit proti pevrácení nebo posunutí. První silniní panel  
IZD 10/10 bude uložen na devném prahu výšky 30 cm a jednotlivé panely budou proloženy 
devnými peložkami. Mezi hránmi musí být zajištn minimální manipulaní prostor o šíce 
0,75 m. 
Navrhovaný poet panel
Tabulka . 14 – Navrhovaný poet panel
Oznaení ve 
výkrese ZS 
Poet Ks Hmotnost 
[t/ks] 
Hmotnost 
celkem [t] 
Cena bez 
DPH [k/ks] 
Cena celkem 
bez DPH[k]
12 87 2,383 207,3 2 980,0 259 260,0 
Obrázek . 12,13,14 – Skladování ŽB silniních panel IZD 10/10 [22] 
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Specifikace podkladních vrstev 
Podklad pod silniními panely IZD 10/10 se bude skládat ze dvou technologických vrstev 
pírodního tženého štrku frakce 8-16 mm tl. 100 mm a frakce 4-8 mm tl. 50 mm. Podkladní 
vrstva bude provedena na rostlý terén po skrývce ornice v tl. 300 mm. Minimální únosnost 
pdy pod podkladní vrstvou  musí být 150 KPa. 
Štrkový podsyp pod panely musí být zhutnn takovým zpsobem, aby byly splnny 
požadavky na: - stav ulehlosti Id = 0,9 – ulehlý 
- modul petvárnosti Edef = 100 MPa 
Skladování štrku 
Pírodní tžený štrk frakce 8-16 mm a 4-8 mm bude uložen na otevené skládce v prostoru 
zaízení staveništ administrativní budovy. Jednotlivé frakce budou oddleny a uskladnny  
na rovné odvodnné ploše do maximální výšky 2,0 m. Dle postupu prací se budou postupn
povrchov odebírat. Pi manipulaci a skladování je nutné zabránit drcení a rozbíjení zrn. 
Výpoet spoteby materiál
- pírodní drcený štrk frakce 8-16 mm, stupe ulehlosti Id = 0,9, tl. 100 mm.             
  Plocha komunikací :  391,5 m2
  Plocha zpevnných ploch: 850,2 m2
  Celkem:   1 241,7 m2
  Celkový objem:  1 241,7 * 0,100 = 124,2 m3
  Pedpokládaná spoteba štrku frakce 8-16 mm iní 124,2 m3.  
- pírodní drcený štrk frakce 4-8 mm, stupe ulehlosti Id = 0,9, tl. 50 mm.                
  Plocha komunikací :  391,5 m2
  Plocha zpevnných ploch: 850,2 m2
  Celkem:   1 241,7 m2
  Celkový objem:  1 241,7 * 0,050 = 62,09 m3
  Pedpokládaná spoteba štrku frakce 4-8 mm iní 62,09 m3. 
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Pejímka 
Veškeré dodávky na staveništ administrativní budovy musí být doloženy dodacím listem, 
který bude obsahovat: 
- íslo, datum vystavení; 
- název a adresu výrobce, dovozce nebo distributora; 
- název, sídlo odbratele; 
- adresu dodávky; 
- pedmt dodávky; 
- jakostní tídu; 
- specifikaci dodávky, poet kus, hmotnost; 
- další údaje dle požadavk objednatele. 
Materiál bude na staveništ administrativní budovy pivážen postupn dle probíhajících prací. 
Zodpovdnou osobou pi pejímce materiál je stavbyvedoucí, který celou pejímku vždy 
dokoní zápisem do stavebního deníku. Pedmtem kontroly pi pejímce materiál bude 
poet silniních panel IZD 10/10, jejich kvalita, rozmry a další technické parametry. Siln
poškozené silniní panely, ímž se rozumí trhliny, poškozená závsná oka apod. nebudou 
pevzaty. Pi pejímce obou frakcí pírodního drceného štrku bude provedena vizuální 
kontrola. Zrna nesmjí být rozdrcená, zneištná a musejí odpovídat píslušné frakci  
dle projektové dokumentace.  
1.3 Doprava materiál
Silniní panely IZD budou na staveništ administrativní budovy dováženy postupn pomocí  
4 nákladních automobil znaky MAN TGS 35.320 opatených hydraulickou rukou  
a  nákladním prostorem o rozmrech 7,1 x 2,48 x 2,35 m. Nosnost nákladního automobilu 
MAN TGS 35.320 iní 35 t. Nákladní automobil bude pevážet v nákladním prostoru celkem 
14 silniních panel, rozdlených do dvou hrází a uložených ve vodorovné poloze na rovné 
ploše nákladního automobilu. Všechen pepravovaný materiál bude v úložném prostoru 
zajištn proti poškození upínacími pásy. Pro vykládku a montáž silniních panel IZD bude 
na staveništi po provedení zhutnného podloží ze štrku frakce 8-16 mm a 4-8 mm umístn 
automobilový jeáb AD 10 MAN o nosnosti 10 t. Silniní panely IZD musejí být vždy  
pi manipulaci zajištny za tyi závsná oka. Na staveništi budou dále použity manipulaní 
prostedky jako vysokozdvižný vozík a stavební výtah. Štrk frakce 4-8 mm a 8-16 mm bude 
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na staveništ dovážen postupn podle probíhajících prací pomocí 3 skláp znaky  
SCANIA R124 420 o objemu korby 16,5 m3.  
1.4 Pracovní podmínky 
Prostor zaízení staveništ administrativní budovy bude ádn oplocen do výšky 2,2 m. 
V prostoru staveništ budou umístny buky pro provozní a sociální úely, volné a kryté 
skládky stavebních materiál. Píjezd na staveništ bude zajištn ze severovýchodní strany 
z ulice T. Dr. E. Beneše. 
Realizace komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ bude zahájena po pedání 
objednatelem a pevzetí staveništ zhotovitelem stavby administrativní budovy. Objednatel  
je povinen seznámit zhotovitele stavby se všemi náležitostmi týkající se staveništ jako  
nap. s prostorem staveništ, s píjezdovými cestami, se stávajícími sítmi apod. O pedání  
a pevzetí staveništ provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Z prostoru staveništ
je nutné provést odstranní vzrostlé zelen, dále zajistit odvedení povrchových a srážkových 
vod. Realizace komunikací a zpevnných ploch pro poteby staveništ bude zahájena  
po sejmutí ornice v tl. 300 mm a po provedení pípojek inženýrských sítí kanalizace, 
vodovodu, teplovodu a elektra. 
1.5 Pevzetí staveništ
Ped provádním komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ pedá objednatel stavby 
pipravené staveništ firm, která bude danou stavbu realizovat. Bude provedena kontrola 
prostoru staveništ, která se bude týkat ádného oplocení, pístupových cest, odstranní 
nevhodných materiál, kovin, tloušky sejmuté ornice, provedení pípojek inženýrských sítí 
administrativní budovy apod. Objednatel pedá doklad o provedení kontroly minimální 
únosnosti základové pdy, která iní minimáln 150 KPa. Stavbyvedoucí provede  
zápis do stavebního deníku. Pokud bhem pedání a pevzetí staveništ budou zjištny 
jakékoliv nedostatky, pak je objednatel stavby administrativní budovy povinen tyto 
nedostatky odstranit. Zhotovitel je povinen ohlásit problémy nebo škody vzniklé bhem 
realizace komunikací a zpevnných ploch objednateli stavby nebo jeho technickému dozoru. 
1.6 personální obsazení 
Pro realizaci komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ administrativní budovy 
budou najati ádn proškolení a kvalifikovaní pracovníci. Pro tuto stavební innost týkající  
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se pípravy staveništ bude poteba sestavit pracovní etu skládající se z jeábníka 
automobilového jeábu potebného pro manipulaci se silniními panely IZD 10/10, idie 
pásového dozeru pro rozhrnování štrku frakce 4-8 mm a 8-16 mm, idie elního lopatového 
nakladae pro nakládání, dopravu na požadované místo a vykládání štrku frakce 4-8 mm  
a 8-16 mm, pracovníky pro zaišovací, pomocné práce a hutnní jednotlivých vrstev štrku. 
Na celý prbh provádní komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ bude dohlížet 
mistr, který taktéž bude provádt zápisy o prbžných kontrolách. 
1.7 Poty pracovník
Doprava pírodního drceného štrku na staveništi frakce 4-8 mm a 8-16 mm - idi elního    
lopatového nakladae.
Rozhrnování štrku frakce 4-8 mm a 8-16 mm - idi pásového dozeru.
Manipulace se silniními panely IZD 10/10 - jeábník.
Hutnní vrstev štrku - 1 pracovník.
Pomocné a zaišovací práce - 2 pracovníci.
1.8 Pracovní pomcky 
Pro dopravu silniních panel IZD bude použit nákladní automobil znaky MAN TGS 35.320 
s nákladním prostorem o rozmrech 7,1 x 2,48 x 2,35 m. Nosnost nákladního automobilu 
MAN TGS 35.320 iní 35 t.
Pro dopravu pírodního drceného štrku frakce 4-8 mm a 8-16 mm budou použity 3 sklápe 
znaky SCANIA  R124 420 o objemu korby 16,5 m3.  
Pro vykládku a montáž silniních panel IZD bude na staveništi po provedení zhutnného 
podloží z pírodního drceného štrku frakce 8-16 mm a 4-8 mm umístn automobilový jeáb 
AD 10 MAN. 
Technické parametry automobilového jeábu AD 10 MAN [23]: 
Rozmry (DxŠxV):  7,75 x 2,5 x 3, 45 m 
Šíka s vysunutými oprami: 3,6 m 
Nosnost:   10 t 
Délka základního výložníku: zasunutý 7,1 m , vysunutý 12 m 
Max. dopravní rychlost: 90 km/hod  
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K hutnní pírodního drceného štrkového podkladu obou frakcí bude použit tandemový 
vibraní válec znaky Caterpillar CD54B. 
Technické parametry vibraního válce Caterpillar CD54B [24]: 
Pracovní šíka:  1 700 mm 
Výkon motoru:  75 kW  
Provozní hmotnost:  9 - 11,4 t 
Max. pracovní šíka:  3 020 mm 
K nakládání štrku ze skládky umístné v prostoru staveništ, k jeho doprav a k vyložení je 
navržen pásový naklada Caterpillar 963 D. 
Technické parametry pásového nakladae Caterpillar 963 D [25]: 
Výkon motoru:  130 kW 
Statický klopný moment: 13 430 kg 
Objem lopaty:   2,3 m3
Provozní hmotnost:  20 t 
K rozhrnování štrku frakce 4-8 mm a 8-16 mm je navržen pásový dozer Caterpillar D4K2. 
Technické parametry pásového dozeru Caterpillar D4K2 [26]:
Výkon motoru:  68,8 kW 
Mrný tlak:   0,3 - 0,4 bar 
Objem radlice:  1,5 – 2,0 m3 
Provozní hmotnost:  8,2 – 8,5 t 
Bhem realizace komunikací a zpevnných ploch budou použity pracovní pomcky jako 
metr, olovnice, vodováha, lopaty, nivelaní pístroj a osobní ochranné pomcky jako 
ochranná helma, reflexní vesta, pracovní rukavice a pracovní obuv. 
1.9 Pracovní postup 
Pokud bhem pedání a pevzetí staveništ byly splnny všechny požadavky uvedené v bod
1.4 je možné zahájit realizaci komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ
administrativní budovy. 
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- Píprava 
Bhem pípravy realizace komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ administrativní 
budovy je nutné provést zamení a vytyení všech charakteristických bod, os a hlavních 
výškových bod dle projektové dokumentace. Toto zamení bude provedeno osobou 
s odbornou zpsobilostí to znamená se vzdláním zemmiského smru. Ped zahájením 
vytyovacích prací bude ádn proškolena zhotovitelem stavby o bezpenosti  
a ochran zdraví pi práci. K vytyení budou využívány devné vytyovací kolíky  
o rozmrech 50 x 2,5 x 2,4 cm s koncem nabarveným ervenou barvou. 
- Provedení 1. podkladní vrstvy – pírodní drcený štrk frakce 8 – 16 mm 
Pírodní drcený štrk frakce 8 – 16 mm bude postupn odebírán z volné skládky v prostoru 
staveništ nakladaem Caterpillar 963 D o objemu lopaty 2,3 m3. idi nakladae bude 
pírodní drcený štrk umisovat do prostoru dle vytyení, postupn od severozápadní strany 
staveništ smrech k výjezdu na komunikaci v ulici T. Dr. E. Beneše. Po vysypání této hlavní 
komunikace a zpevnných ploch staveništ se pistoupí k vysypání pírodního drceného 
štrku do severovýchodní ásti staveništ, která bude sloužit ke skladování stavebních 
materiál. Proces provedení 1. podkladní vrstvy bude probíhat za spolupráce idie pásového 
dozeru Caterpillar D4K2, který zajistí rozhrnutí pírodního drceného štrku po celé ploše 
navrhované komunikace a zpevnných ploch a dále dvou pracovník, kteí zajistí pomocné a 
zaišovací práce. 
- Hutnní 1. podkladní vrstvy 
Po provedení 1. podkladní vrstvy pírodního drceného štrku frakce 8 -16 mm se pistoupí  
ke zhutnní této vrstvy tandemovým vibraním válcem znaky Caterpillar CD54B. Proces 
hutnní bude provádn v jedné vrstv vždy v obou smrech zhutovaného podloží, tolikrát  
a takovým zpsobem aby po provedení kontroly byly splnny požadavky na modul 
petvárnosti Edef = 100 MPa a stupe relativní hutnosti Id = 0,9. Výsledná tlouška  
1. podkladní vrstvy z pírodního drceného štrku frakce 8 – 16 mm bude 100 mm. 
- Provedení 2. podkladní vrstvy – pírodní drcený štrk frakce 4 – 8 mm 
Pírodní drcený štrk frakce 4 – 8 mm bude opt postupn odebírán z volné skládky 
v prostoru staveništ nakladaem Caterpillar 963 D o objemu lopaty 2,3 m3. idi nakladae 
bude pírodní drcený štrk umisovat na první podkladní a již zhutnnou vrstvu štrku frakce 
8 – 16 mm opt postupn od severozápadní strany staveništ smrem k výjezdu  
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na komunikaci v ulici T. Dr. E. Beneše. Po vysypání této hlavní komunikace a zpevnných 
ploch staveništ se pistoupí k vysypání pírodního drceného štrku frakce 4 – 8 mm  
do severovýchodní ásti staveništ, která bude sloužit ke skladování stavebních materiál. 
Proces provedení 2. podkladní vrstvy bude probíhat za spolupráce idie pásového dozeru 
Caterpillar D4K2, který zajistí rozhrnutí pírodního drceného štrku po celé ploše navrhované 
komunikace a zpevnných ploch a dále dvou pracovník, kteí zajistí pomocné a zaišovací 
práce. 
- Hutnní 2. podkladní vrstvy 
Po provedení 2. podkladní vrstvy pírodního drceného štrku frakce 4 - 8 mm se pistoupí  
ke zhutnní této vrstvy tandemovým vibraním válcem znaky Caterpillar CD54B. Proces 
hutnní bude provádn v jedné vrstv vždy v obou smrech zhutovaného podloží, tolikrát  
a takovým zpsobem aby po provedení kontroly byly splnny požadavky na modul 
petvárnosti Edef = 100 MPa a stupe relativní hutnosti Id = 0,9. Výsledná tlouška  
2. podkladní vrstvy z pírodního drceného štrku frakce 4 – 8 mm bude 50 mm. 
- Osazení silniních panel IZD 10/10 
Silniní panely IZD 10/10 o rozmrech 3,0 x 1,5 x 0,215 m budou skladovány v prostoru 
staveništ v dosahu automobilového jeábu AD 10 MAN. Z místa uložení budou 
pemisovány jeábníkem pomocí ty závsných ok, které se nacházejí v rozích každého 
silniního panelu a budou osazeny na místo budoucí komunikace zaízení staveništ
administrativní budovy. Silniní panely IZD 10/10 budou ukládány postupn  
od severozápadní strany smrem k výjezdu na komunikaci v ulici T. Dr. E. Beneše a to tsn
vedle sebe na zhutnné podloží tl. 150 mm. Dle požadavk výrobce je nutné je ukládat  
na celou plochu, na urovnaný podklad bez nerovností. 
- Dokonení 
Po osazení silniních panel IZD 10/10 je nutné provést vyplnní spár mezi panely. Vyplnní 
bude provedeno dle doporuení výrobce drobným kamenivem. Aby bylo zajištno ádné 
spolupsobení a prostorová stabilita celé komunikace je vhodné svázat závsná oka 
jednotlivých panel. Z dvodu opakovaného použití silniních panel IZD 10/10 
zhotovitelem stavby administrativní budovy je vhodné zajistit ochranu závsných ok proti 
korozi asfaltovým nátrem nebo nástikem. 
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1.10 Jakost, kontrola kvality 
Bhem realizace komunikací a zpevnných ploch na staveništi administrativní budovy musí 
být provádny prbžné kontroly, aby bylo dosaženo požadované kvality. Po sejmutí ornice 
bude provedena kontrola únosnosti základové pdy objednatelem stavby administrativní 
budovy. Pedmtem kontrol zhotovitele stavby je správné vytyení komunikace a zpevnných 
ploch, jejich os, hlavních bod apod. Dále bhem provádní podkladních vrstev jsou 
pedmtem kontrol jejich požadované tloušky dané výrobcem silniních panel IZD. Bude 
provedena kontrola zhutnní, kdy štrk obou frakcí bude považován za zhutnný pokud 
dosáhl požadované relativní hutnosti Id=0,9 a modulu petvárnosti Edef=100 MPa. Musí být 
provedena kontrola potu jednotlivých silniních panel IZD 10/10, jejich kvalita, kontrola 
jejich technických parametr. Pi pejímce nebudou pevzaty siln poškozené prvky, ímž  
se rozumí takové, u kterých se vyskytují trhliny, siln porušená závsná oka apod. Pi montáži 
silniních panel IZD 10/10 na zhutnné podloží bude probíhat soustavná kontrola jejich 
správného umístní dle projektové dokumentace pro provádní stavby. Bhem realizace 
komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ je nutné také kontrolovat kvalitu pomcek 
a stavebních stroj, aby se pedešlo pípadným úrazm. O prbžných kontrolách budou 
provedeny stavbyvedoucím zápisy do stavebního deníku. 
- Kontrola zhutnní 
Kontrolu zhutnní podkladních vrstev komunikací a zpevnných ploch bude provádt 
proškolený pracovník a vyhodnocení autorizovaný statik. K mení kvality zhutnní 
komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ bude využíván kuželový dynamický 
penetrometr, kterým bude zjištna kvalita zhutnní pomocí odporu hrotu v zemin. 
Dle požadavk výrobce je nutné zajistit aby podloží pro uložení silniních panel vyhovovalo 
z hlediska modulu petvárnosti Edef = 100 MPa a stupn ulehlosti Id = 0,9. Pi zanedbání 
dostatené tuhosti podloží tvoeného pírodním drceným štrkem se výrazn zvýší namáhání 
silniních panel IZD 10/10 a to mže mít za následek znehodnocení celého prefabrikátu. 
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Obrázek . 13 –Obrázek kuželového dynamického penetrometru [27] 
- Relativní ulehlost Id [28] 
Relativní ulehlost je mítkem kvality zhutovacích prací na staveništi. Charakteristika 
pírodního drceného štrku se vyjaduje porovnáním ísla pórovitosti e s maximálními  
a minimálními hodnotami zjištnými pro danou zeminu v laboratoi. Stav zeminy se vyjaduje 
pomocí indexu relativní ulehlosti Id:  
[V3]      
$%  &'() * &&'() * &'+
Kde jsou jednotlivé promnné:
e - konkrétní íslo pórovitosti 
emax -   max. íslo pórovitosti, které odpovídá nejkypejším uložení pro zkoušený materiál 
emin -   min. íslo pórovitosti, které odpovídá nejtsnjšímu uložení pro zkoušený materiál 
Požadavek výrobce na index relativní ulehlosti Id = 0,9    ulehlý stav 
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- Modul petvárnosti Edef  [28] 
Zatžovací zkouška pro vyhodnocení zhutnní bude provedena pímo v terénu. Terénní 
zatžovací zkouška se bude provádt zatžováním pírodního drceného štrku obou frakcí 
tvercovou zatžovací deskou o rozmrech 0,7 x 0,7 m a mením velikosti stlaení povrchu  
pi každém zatížení. Výsledkem zatžovací zkoušky bude modul petvárnosti Edef. 
Obrázek . 14 – Schéma postupu polní zatžovací zkoušky [28] 
Kde jsou jednotlivé promnné:
 –  pírstek pitížení 
s –  stlaení povrchu 
Požadavek výrobce na modul petvárnosti Edef = 100 MPa. 
1.11 BOZP 
Hlavní dodavatel realizace staveništních komunikací a zpevnných ploch zaízení staveništ
administrativní budovy bude dohlížet na to, aby v prbhu prací byla dodržena bezpenost  
a ochrana zdraví pi práci. Všichni zamstnanci budou seznámeni s hygienickými a požárními 
pedpisy a budou proškoleni v oblasti bezpenosti a ochrany zdraví pi práci. Pracovníci 
musejí využívat ochranné pracovní pomcky jako helmu, rukavice, pevnou obuv, pracovní 
odv atd. 
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Bhem realizace komunikací a zpevnných ploch staveništ budou dodržovány základní 
legislativní pedpisy upravující bezpenost a ochranu zdraví pi práci a to zejména: 
[13], [14], [15], [16]. 
1.12 Ekologie 
Pi práci na staveništi na parcele . 506 mže bhem výstavby docházet k ovlivnní prvk
životního prostedí jako zelen, pdy, mže docházet k hlunosti, prašnosti, také je zde 
možnost zneištní komunikací obce Bohumín – Nový Bohumín. Všechny ponechané stromy 
a koviny budou chránny ped poškozením výstavbou administrativní budovy. Navrhované 
mechanizaní prostedky budou vždy ped výjezdem ze staveništ ádn oištny  
a budou využívány jen nutnou dobu, tak aby okolí nebylo píliš obtžováno hlukem 
pocházejícím ze staveništ. Dodavatel stavby administrativní budovy je povinen dohlédnout 
na dodržení pedpis souvisejících s omezením hluku, s udržením istoty komunikací obce  
a omezením prašnosti. Nesmí docházet k úniku ropných produkt do pdy. Všechny 
materiály a stavební výrobky, které jsou navrhovány v dokumentaci pro provádní stavby 
odpovídají píslušným normám a hygienickým pedpism. Všechny odpady, které vzniknou 
bhem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 budou ádn tídny dle druhu 
odpadu, následn recyklovány a odváženy píslušnou organizací. Dle [7] se o všechny odpady 
vzniklé na stavb stará dodavatel stavby. Výstavba administrativní budovy nebude jakkoliv 
negativn ovlivovat životní prostedí proto nejsou navrhována žádná zvláštní opatení  
na jeho ochranu. 
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